
                                                           
                                                               

! ÄÕÅ ÁÎÎÉ ÄÁÌ ÔÅÒÒÅÍÏÔÏ ÄÅÌ 

ήΰ ÁÇÏÓÔÏ ήάέβ 
La ricostruzione in Umbria: il lavoro fatto insieme 

Stato di attuazione ŘŜƭƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŜƳŜǊƎŜƴȊŀΣ  della ricostruzione privata, 

delle opere pubbliche e beni culturali, del tessuto socio-economico  e dei 

luoghi indispensabili alle comunità sul territorio.                                   
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! ÄÕÅ ÁÎÎÉ ÄÁÌ ÔÅÒÒÅÍÏÔÏ  
ÄÅÌ ήΰ ÁÇÏÓÔÏ ήάέβ 
La ricostruzione in Umbria: il lavoro fatto insieme 

Gli eventi sismici  
 
Tra il 24 agosto 2016 e il 18 gennaio 2017 ƭΩ!ǇǇŜƴƴƛƴƻ ŎŜƴǘǊŀƭŜ è stato 
sconvolto dal più grave e complesso evento sismico che ha colpito 
ƭΩLǘŀƭƛŀ Řŀ Ƴƻƭǘƛ ŘŜŎŜƴƴƛ ŀ ǉǳŜǎǘŀ ǇŀǊǘŜΦ Lƴ ǉǳŜƭƭΩŀǊŎƻ ǘŜƳǇƻǊŀƭŜ si sono 
verificate 7 scosse di magnitudo superiore a 5 di cui quella del 30 
ottobre 2016, con epicentro Norcia, è risultata essere la più forte in 
Lǘŀƭƛŀ Řŀƭ ǎƛǎƳŀ ŘŜƭƭΩLǊǇƛƴƛŀ ŘŜƭ мфулΦ I dati evidenziano che su 65.500 
eventi sismici 12 hanno superato la magnitudo 4 e 3500 hanno avuto 
magnitudo uguale o superiore a 2.5.  Sono stati 92526 gli eventi sismici 
dal 24 agosto 2016 al 6 agosto 2018. 
Il susseguirsi delle scosse di terremoto in Umbria ha causato ingenti 
danni agli edifici pubblici e privati, alle infrastrutture, alle attività 
produttive ma non ha causato né vittime né feriti gravi grazie anche 
alla buona ricostruzione seguita al sisma del 1997 e, prima ancora, a 
quello del 1979, a conferma che quanto eseguito con le due precedenti 
ricostruzioni è stato estremamente utile ed importante ed ha 
contribuito, in primo luogo, alla salvaguardia delle vite umane.  
Ci sono le condizioni, nonostante le difficoltà, per ritrovare la forza e il 
ŎƻǊŀƎƎƛƻ Řƛ ƎǳŀǊŘŀǊŜ ŀƭ ŦǳǘǳǊƻ Ŏƻƴ ǳƴ ǇƻΩ Řƛ ƻǘǘƛƳƛǎƳƻ Ŝ ǇǳƴǘŀǊŜ ŀŘ 
ǳƴŀ ǊƛŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴŜ ƴƻƴ ǎƻƭƻ ΨŦƛǎƛŎŀΩ Ƴŀ ŀƴŎƘŜ ǎƻŎƛŀƭŜ Ŝ ǊŜƭŀȊƛƻƴŀƭŜ ǇŜǊ 
evitare i rischi, sempre latenti, di dispersione e di abbandono a cui 
vanno incontro le comunità lacerate dai sismi - soprattutto quelle che 
ŎƻǎǘŜƭƭŀƴƻ ƭΩŀǎǇǊŀ ŘƻǊǎŀƭŜ !ǇǇŜƴƴƛƴƛŎŀ - che in pochi secondi hanno 
visto cancellare o cambiare tutti i riferimenti quotidiani: dalla casa alla 
chiesa, dalla piazza ai luoghi di 
lavoro e di aggregazione.  
Il territorio coinvolto interessa 4 
Regioni, 10 Province, 138 
Comuni. In Umbria i Comuni più 
colpiti sono: Cascia, Cerreto di 
Spoleto, Monteleone di Spoleto, 
Norcia, Poggiodomo, Preci, 
{ŀƴǘΩ!ƴŀǘƻƭƛŀ Řƛ bŀǊŎƻΣ 
Scheggino, Sellano, Vallo di 
Nera, Spoleto in Provincia di 
Perugia; Arrone, Ferentillo, 
Montefranco e Polino, in 
Provincia di Terni.   

 

 
 

 

ά{ŀƭǾŀǊŜ ƭŜ ǾƛǘŜΣ ŀǎǎƛǎǘŜǊŜ 
la popolazione, non 
lasciare solo nessuno, 
rispondere con equità ai 
mille bisogni. E poi, da 
subito, impostare la 
rinascita di questi 
territori, di questa parte 
ŘŜƭƭΩ!ǇǇŜƴƴƛƴƻΣ 
straordinariamente bella 
ma anche tanto fragile 
per ragioni ambientali, 
ǎƻŎƛŀƭƛΣ ŜŎƻƴƻƳƛŎƘŜέΦ 

 

5ŀΥ [ΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŘŜƭ /ƻƳƳƛǎǎŀǊƛƻ {ǘǊŀƻǊŘƛƴŀǊƛƻ 
ed il futuro della ricostruzione del Centro 

Italia: una strategia sostenibile 
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Censimento danni e  verifiche di agibilità  
 
La Funzione Censimento danni e verifiche di agibilità e la Funzione Supporto ai Comuni del 
/ŜƴǘǊƻ hǇŜǊŀǘƛǾƻ wŜƎƛƻƴŀƭŜ ŘŜƭƭΩ¦ƳōǊƛŀ Ƙŀƴƴƻ ƎŜǎǘƛǘƻ ŘŀƭƭΩƛƴƛȊƛƻ ŘŜƭƭΩŜƳŜǊƎŜƴȊŀ прΦунр 
sopralluoghi, tra verifiche FAST, AeDES e GL-AeDES in 78 Comuni, di cui 15 appartengono 
ŀƭƭŀ ŎƻǎƛŘŘŜǘǘŀ ά!ǊŜŀ мέ Ŝ ǇǊŜǎŜƴǘŀƴƻ ƭŀ ǇƛǴ ŜƭŜǾŀǘŀ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭŜ Řƛ ƛnagibilità in quanto 
ǊƛŎŀŘŜƴǘƛ ƴŜƭƭŜ ȊƻƴŜ ǇƛǴ ǾƛŎƛƴŜ ŀƭƭΩŀǊŜŀ ŜǇƛŎŜƴǘǊŀƭŜΦ [Ŝ ǾŜǊƛŦƛŎƘŜ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘŜ ŜǎŜƎǳƛǘŜ 
impiegando oltre 1.900 squadre abilitate del Nucleo Tecnico Nazionale gestite dalla 
Direzione Comando e Controllo in raccordo con il Centro Operativƻ wŜƎƛƻƴŀƭŜ ŘŜƭƭΩ¦ƳōǊƛŀ 
e con i Centri Operativi Comunali attivati sul territorio. 
Dopo la scossa del 30 ottobre 2016 alcuni edifici sono stati verificati più volte e con 
procedure diverse stabilite dalle ordinanze relative alla gestione delle verifiche di agibilità 
in emergenza (scheda AeDES, procedura FAST). Parallelamente è emersa la necessità di 
ǾŀƭǳǘŀǊŜ Ŏƻƴ ǎŎƘŜŘŀ !Ŝ59{  Ǝƭƛ ŜŘƛŦƛŎƛ ŎƭŀǎǎƛŦƛŎŀǘƛ Ŏƻƴ ǇǊƻŎŜŘǳǊŀ C!{¢ άƴƻƴ ǳǘƛƭƛȊȊŀōƛƭƛ ǇŜǊ 
ǎƻƭƻ ǊƛǎŎƘƛƻ ŜǎǘŜǊƴƻέΣ ǉǳŜƭƭƛ άƴƻƴ ŜǎŜƎǳƛǘƛ ǇŜǊ ǊƛŎƘƛŜǎǘŀ Řƛ ŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛƳŜƴǘƻ !Ŝ59{έ e 
riprogrammare le verifiche per le  FAST incomplete.  
Al 16 agosto 2018 le verifiche di agibilità sono concluse, ad eccezione di alcune richieste 
residuali Řƛ ǊŜǾƛǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŜǎƛǘƻ Řƛ ŀƎƛōƛƭƛǘŁ ŀƛ ǎŜƴǎƛ ŘŜƭƭŀ ƴƻǊƳŀǘƛǾŀ ǾƛƎŜƴǘŜΦ {ǘŀƴƴƻ ƛƴǾŜŎŜ 
crescendo i numeri delle richieste di nuovo sopralluogo per ŜǊǊŀǘŀ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩǳƴƛǘŁ 
ǎǘǊǳǘǘǳǊŀƭŜ ǇŜǊ ƭŜ ǉǳŀƭƛ ǉǳŜǎǘƻ /hw ǎǘŀ ŦƻǊƴŜƴŘƻ ǎǳǇǇƻǊǘƻ ǘŜŎƴƛŎƻ ŜŘ ƻǇŜǊŀǘƛǾƻ ŀƭƭΩ¦ŦŦƛŎƛƻ 
Speciale per la Ricostruzione ς Umbria. Al momento è in corso la ricognizione di tali 
richieste e la correzione di alcune schede secondo i criteri stabiliti dalla normativa in 

materia. 
Risultano 

complessivamente 
danneggiati quasi 
10.000 edifici dei quali, 
da una proiezione 
statistica - in quanto 
non sono state redatte 
tutte le schede AeDES 
da parte dei 
professionisti incaricati 
dai privati dopo le FAST 
- risulterebbe che il 
45% presenta danni 
lievi (scheda con esito B 
e C) ed il 55% danni 
gravi (scheda con esito 
E).  
Più in dettaglio, sempre 

per quanto riguarda 

ƭΩ¦ƳōǊƛŀ, le percentuali di inagibilità diretta nei cinque comuni più colpiti dal sisma a 

ǎŜƎǳƛǘƻ ŘŜƛ ǎƻǇǊŀƭƭǳƻƎƘƛ !Ŝ59{ ŜŦŦŜǘǘǳŀǘƛ ǎƻƴƻ ƭΩул҈ a Norcia, il 65% a Preci, il 67% a Cascia, 

il 48% a Monteleone di Spoleto, il 58% a Spoleto.  
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A Norcia, già il 22 dicembre 2016, a seguito di numerosi interventi urgenti di messa in 

sicurezza,  è stato parzialmente riaperto il centro storico e, nei mesi successivi, la zona rossa 

è stata sostanzialmente ridotta.  Nel mese di agosto 2018, il centro storico di Norcia è 

tornato fruibile alla viabilità e circolazione pedonale al 95%.  

 

Ⱥ!ÂÂÉÁÍÏ ÏÒÍÁÉ ÕÎ ÑÕÁÄÒÏ ÄÅУÉÎÉÔÏ ÄÉ ÎÏÒÍÅȟ ÃÏÓý ÃÏÍÅ ÄÉ ÒÉÓÏÒÓÅ 

УÉÎÁÎÚÉÁÒÉÅȟ ÃÈÅ ÃÉ ÃÏÎÓÅÎÔÏÎÏ ÄÉ ÁÖÖÉÁÒÅ ÄÁ ÓÕÂÉÔÏ ÌÁ ÆÁÓÅ ÄÅÌÌÁ 

ÒÉÃÏÓÔÒÕÚÉÏÎÅ ÐÏÓÔ ÓÉÓÍÁ ÃÈÅ ÒÁÐÐÒÅÓÅÎÔÁ ÐÅÒ ÔÕÔÔÉ ÎÏÉ ÌÁ ÖÅÒÁȟ 

ÇÒÁÎÄÅ ÓУÉÄÁȢ 5ÎÁ ÓУÉÄÁ ÃÈÅ ÃÉ ÉÍÐÏÎÅ ÕÎ ÌÁÖÏÒÏ ÄÉ ÓÑÕÁÄÒÁȟ ÂÁÓÁÔÏ 

ÓÕÌÌÁ ÍÁÓÓÉÍÁ ÃÏÎÄÉÖÉÓÉÏÎÅ ÄÅÌÌÅ ÓÃÅÌÔÅ ÅÄ ÕÎÁ ÁÍÐÉÁ Å ÄÉÆÆÕÓÁ 

ÉÎÆÏÒÍÁÚÉÏÎÅ ÐÅÒ ÍÅÔÔÅÒÅ ÃÉÔÔÁÄÉÎÉȟ ÔÅÃÎÉÃÉȟ ÁÍÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒÉ 

ÐÕÂÂÌÉÃÉ ÎÅÌÌÅ ÍÉÇÌÉÏÒÉ ÃÏÎÄÉÚÉÏÎÉ ÐÅÒ ÐÏÔÅÒȟ ÃÉÁÓÃÕÎÏ ÐÅÒ ÉÌ ÐÒÏÐÒÉÏ 

ÒÕÏÌÏ Å ÒÅÓÐÏÎÓÁÂÉÌÉÔÛȟ ÁÖÖÉÁÒÅ ÉÍÍÅÄÉÁÔÁÍÅÎÔÅ ÌÁ ÒÉÃÏÓÔÒÕÚÉÏÎÅ 

ÐÒÉÖÁÔÁ Å ÐÕÂÂÌÉÃÁȻȢ  

#ÁÔÉÕÓÃÉÁ -ÁÒÉÎÉȟ 

 ÇÅÎÎÁÉÏ βΰαη 
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,ȭÁssistenza alla popolazione  

 
Ripristinare al più presto le condizioni di sicurezza e di normalità per i cittadini e le comunità 
ƛƴǘŜǊŜǎǎŀǘŜ ŝ ǎǘŀǘƻ ƛƭ ǇǊƛƳƻ ƻōƛŜǘǘƛǾƻ ŎƘŜ ƭΩ¦ƳōǊƛŀ ǎƛ ŝ ǇǊŜŦƛǎǎŀ ŀƭƭΩƛƴŘƻƳŀƴƛ ŘŜƭ ŘŜǾŀǎǘŀƴǘŜ 
ǘŜǊǊŜƳƻǘƻ ŎƘŜ ƛƭ нп ŀƎƻǎǘƻ нлмс Ƙŀ ŎƻƭǇƛǘƻ ŘǳǊŀƳŜƴǘŜ ƭΩ!ǇǇŜƴƴƛƴo centrale causando 299 
vittime e 388 feriti.  
A differenza di quanto accaduto nelle Marche e nel Lazio il terremoto - con epicentro Amatrice 
e magnitudo 6.0 della scala Richter - non ha causato vittime e ha provocato danni contenuti a 
testimonianza che la ricostruzione del 1979 e del 1997 è stata efficace e ha saputo garantire 
sicurezza e qualità degli interventi. 
!ƭƭΩƛƴŘƻƳŀƴƛ ŘŜƭ ǎƛǎƳŀΣ 539 persone vengono assistite nelle aree di accoglienza approntate dal 
{ƛǎǘŜƳŀ wŜƎƛƻƴŀƭŜ Řƛ tǊƻǘŜȊƛƻƴŜ /ƛǾƛƭŜ ŘŜƭƭΩ¦ƳōǊƛa. Si tratta di un numero destinato a salire 
vertiginosamente dopo la devastante scossa del 30 ottobre 2016 che ha il proprio epicentro in 
Valnerina e registra una magnitudo 6.5 e una profondità di 9 chilometri. 
Si tratta della scossa più forte in Italia dŀƭ ǘŜǊǊŜƳƻǘƻ ŘŜƭƭΩIrpinia nel 1980. Non causa morti né 
ŦŜǊƛǘƛ ƎǊŀǾƛ Ƴŀ ǇǊƻŘǳŎŜ ƛƴ ǘǳǘǘŀ ƭΩŀǊŜŀ ŘŜƭ ŎǊŀǘŜǊŜ ƳƛƎƭƛŀƛŀ Řƛ ǎŦƻƭƭŀǘƛΣ Řŀƴƴƛ ƎǊŀǾƛǎǎƛƳƛ ŀƭ ǎƛǎǘŜƳŀ 
viario, al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali polverizzando in pochi minuti 
secoli di storia e interi paesi inerpicati sui monti.  
Lƴ ¦ƳōǊƛŀΣ ŀƭƭΩƛƴŘƻƳŀƴƛ ŘŜƭƭŀ ǎŎƻǎǎŀ del 30 ottobre, le persone assistite salgono a 5028 ma i 
numeri, sono da considerarsi di massima in quanto una quota non trascurabile della 
popolazione ricorre ancora a soluzioni di fortuna per la notte (es. automobili, etc.) 
Tempestivamente, a tutti i cittadini colpiti dagli eventi sismici del 2016, vengono garantite 
diverse forme di assistenza: 
ς MAC (Moduli Abitativi Collettivi): soluzioni temporanee destinate a soddisfare le esigenze 
alloggiative emerse nella fase di prima emergenza. I container collettivi, costituiti da stanze ad 
uso personale (con sistemazioni doppie e, ove necessario, triple) e spazi ad uso comune (servizi 
igienici, sala mensa, sala ricreativa, area lavanderia e corridoi) sono stati realizzati a Norcia 
(capoluogo, Ancarano, San Pellegrino, Savelli, Popoli e Frascaro) e a Cascia (capoluogo e 
frazione di Avendita).  
ς CAS (Contributo di Autonoma Sistemazione): un contributo economico mensile alle famiglie 

che hanno trovato autonomamente ǎƻƭǳȊƛƻƴƛ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜΦ [ΩƛƳǇƻǊǘƻ ŘƛǇŜƴŘŜ Řŀƭ ƴǳƳŜǊƻ Řƛ 

ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ ƛƭ ƴǳŎƭŜƻ ŦŀƳƛƭƛŀǊŜ Ŝ Řŀƭƭŀ ǇǊŜǎŜƴȊŀ ƴŜƭƭƻ ǎǘŜǎǎƻ Řƛ ŀƴȊƛŀƴƛ ƻ ŘƛǎŀōƛƭƛΦ [Ω ƛƳǇƻǊǘƻΣ 

inizialmente fissato in 200 euro a persona al mese, è stato aumentato a partire dal 15 novembre 

2016 a 300 euro a persona. Ad agosto 2018 sono 2231 i nuclei familiari che usufruiscono del 

CAS, corrispondenti a 5.206 persone, ǇŜǊ ǳƴ ƛƳǇƻǊǘƻ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǾƻ Řƛ ϵ отΦунфΦумоΣсфΦ 

ς Alloggio in strutture ricettive: viene attivato un piano di ricettività di circa 1200 posti per gli 

sfollati tramite alberghi posti lontano dal cratere,  nella zona del Perugino e del Lago Trasimeno 

stipulando una convenzione con le associazioni di categoria, in base alla quale per ogni giornata 

di presenza di un cittadino presso una struttura ricettiva, viene riconosciuto alla stessa un 

importo di 40, 35 o 25 euro in funzione del trattamento ricevuto (rispettivamente pensione 

completa, mezza pensione o camera e colazione). Successivamente vengono interessate anche 

strutture ricettive dello Spoletino e della Valnerina. 

ς MAPRE (Moduli Abitativi Provvisori Rurali Emergenziali): per gli agricoltori/allevatori che 

hanno necessità di rimanere vicino ai propri luoghi di lavoro vengono installati edifici 

prefabbricati singoli in prossimità di stalle o fattorie. 
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ς SAE (Soluzioni Abitative di Emergenza): sono edifici prefabbricati, realizzati dalle ditte che si 
sono aggiudicate nel 2014 una gara CONSIP, di diverse metrature in funzione dei componenti 
ŘŜƭ ƴǳŎƭŜƻ ŦŀƳƛƭƛŀǊŜΦ [Ŝ ǘŜƳǇƛǎǘƛŎƘŜ ǇŜǊ ƭŀ ƭƻǊƻ ŎƻƴǎŜƎƴŀ ǎƻƴƻ ŘƛǇŜǎŜ ŀƴŎƘŜ ŘŀƭƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳŀȊƛƻƴŜ 
delle aree e dalla realizzazione dei necessari lavori di fondazione e di urbanizzazione. Per venire 
incontro ai bisogni della popolazione colpita dal sisma sono state progettate tre tipologie di SAE 
accessibili da persone con disabilità.  
Su 192 richieste di SAE da parte di persone con disabilità sono state assegnate 102 SAE 
personalizzate (pari al 13 % del totale) a Norcia, Cascia e Preci. Alla data del 16 agosto 2018 
risultano consegnate 133 SAE a Cascia, 37 a Preci e 582 a Norcia. Sono in fase di progettazione 
avanzata 8 SAE nella frazione di Castelluccio di Norcia. Inoltre, per Norcia capoluogo, sono state 
richieste altre 20 SAE, in fase di progettazione. Con queste ultime realizzazioni il numero della 
SAE a Norcia e frazioni è pari a 610. 
 

 
Al 16 agosto 2018 la situazione della popolazione assistita in Umbria è sintetizzata nella tabella  
seguente: 
 
!ǎǎƛǎǘŜƴȊŀ ŀƭƭŀ ǇƻǇƻƭŀȊƛƻƴŜ Nuclei Persone 

   Popolazione alloggiata presso le strutture ricettive/casa di cura/camping 1 4 

   Popolazione alloggiata nei Container 33 85 

   Popolazione alloggiata nei MAPRE  (moduli abitativi provvisori rurali d'emergenza)  58 174 

   Popolazione alloggiata nei SAE  (soluzioni abitative d'emergenza) 735 1762 

   Popolazione alloggiata in soluzioni abitative ante sisma 2016 (casette di legno) 47 134 

  Ater/Ierp  ДК ЗК 

  Popolazione in autonoma sistemazione ЕЕЖД ИЕГЙ 

   ¢ƻǘŀƭŜ ǇƻǇƻƭŀȊƛƻƴŜ ЖДЕЕ КΦЗДЕ 
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La governance 
 

Il 17 ottobre 2016, con la pubblicazione del Decreto Legge 189/2016, sono stati disciplinati 
gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa 
economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli 
ŜǾŜƴǘƛ ǎƛǎƳƛŎƛ ŘŜƭ нп ŀƎƻǎǘƻ нлмсΣ ŀŦŦƛŘŀƴŘƻ ƭŀ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ƳƛǎǳǊŜ 
previste ad un Commissario Straordinario, perno del sistema e raccordo tra la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, i singoli Ministeri competenti per materia ed i Presidenti delle 
Regioni coinvolte. Questi ultimi hanno assunto il ruolo di Vice Commissari esercitando  
ǎǇŜŎƛŦƛŎƘŜ ŦǳƴȊƛƻƴƛ ǇŜǊ ŦŀǾƻǊƛǊŜ ƛƭ ǎǳǇŜǊŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŜƳŜǊƎŜƴȊŀΣ ǇŜǊ ƎŀǊŀƴǘƛǊŜ ƭΩŀǾǾƛƻ ŘŜƎƭƛ 
interventi di ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di competenza delle 
regioni, per concedere i contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli 
immobili privati, per sostenere le imprese e la ripresa economica dei territori colpiti dal 
sisma. Per coordinare gli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili pubblici e 
privati, per favorire il sostegno alle imprese, per garantire legalità e controlli, al 
Commissario è data facoltà di operare attraverso proprie ordinanze ed è stata prevista  
ƭΩƛǎǘƛǘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴŀ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀ ŎƻƳƳƛǎǎŀǊƛŀƭŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜΣ  ƭΩƛǎǘƛǘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ǳŦŦƛŎƛ ǎǇŜŎƛŀƭƛ Řƛ 
ǊƛŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴŜ ƴŜƭƭŜ ǉǳŀǘǘǊƻ ǊŜƎƛƻƴƛ ŎƻƛƴǾƻƭǘŜ ƻƭǘǊŜ ŀƭƭΩƛǎǘƛǘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴ ŦƻƴŘƻ ŎǊŜŀǘƻ Řŀƭ 
aƛƴƛǎǘŜǊƻ ŘŜƭƭΩ9ŎƻƴƻƳƛŀ Ŝ ŘŜƭƭŜ CƛƴŀƴȊŜ ƭŜ Ŏǳƛ ǊƛǎƻǊǎŜ ǎƻƴƻ ŘŜǎǘƛƴŀǘŜ ŀƭƭŀ Ŏƻƴtabilità 
speciale. Dal punto di vista istituzionale il Commissario Straordinario si avvale della 
Conferenza Permanente (presieduta dal Commissario Straordinario e composta da un 
rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministerƻ ŘŜƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ 
e della tutela del mare; del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da un 
rappresentante delle Regioni, delle Provincie, degli Enti Parco e dei Sindaci); della Cabina 
di Coordinamento (presieduta dal Commissario Straordinario e composta dai Presidenti 
delle Regioni coinvolte, in qualità di Vice Commissari); del Comitato Istituzionale, costituito 
in ogni Regione (presieduto dal Presidente della Regione e composto dai presidenti di 
Provincia nonché dai Sindaci dei Comuni) ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ del quale sono discusse e condivise le 
scelte strategiche di competenza dei Presidenti delle Regioni.  
Si può dire che a due anni dal sisma del 24 agosto 2016 in Umbria la ricostruzione è avviata 
mentre si stanno completando gli ultimi ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ ƭŜƎŀǘƛ ŀƭƭΩŜƳŜǊƎŜƴȊŀ Ŝ ŀƭƭΩŀǎǎƛǎǘŜƴȊŀ ŀƭƭŀ 
popolazione. Di fronte alle devastazioni causate dagli eventi sismici sono state fatte scelte 
precise per evitare lo spopolamento del territorio montano e si è intervenuti fin da subito 
per far ripartirŜ ƭŜ ƛƳǇǊŜǎŜ ŘŀƴƴŜƎƎƛŀǘŜ Ŝ ƭŜ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ƭŜƎŀǘŜ ŀƭƭΩŀƎǊƛŎƻƭǘǳǊŀ Ŝ ŀƭƭŀ ȊƻƻǘŜŎƴƛŀ 
con azioni di sostegno e di rilancio delle attività produttive, turistiche, commerciali, 
artigianali e agricole. 
Va evidenziato che sin dall'inizio della crisi sismica l'obiettivo è stato quello di gestire 
ƭϥŜƳŜǊƎŜƴȊŀ Ŝ ǇŀǊŀƭƭŜƭŀƳŜƴǘŜ ŘŜŦƛƴƛǊŜ ƛƭ ŦŀōōƛǎƻƎƴƻ ŦƛƴŀƴȊƛŀǊƛƻ Ŝ ƭŀ ΨƎƻǾŜǊƴŀƴŎŜϥ ŘŜƭƭŀ 
ricostruzione. 
Con la nomina di un Commissario straordinario si è voluto garantire nella delicata e 
complessa fase della ricostruzione un lavoro unitario delle quattro regioni colpite dal sisma 
attribuendo pertanto ai rispettivi Presidenti la carica di Vice ς Commissario. 
Le norme nazionali e le 62 ordinanze emanate fino ad ora dal Commissario Straordinario 
puntano ad una ricostruzione più sicura e di qualità garantendo contemporaneamente la 
massima tutela della legalità e della trasparenza. 
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Interventi a cura della Regione Umbria per la delocalizzazione 

temporanea delle attività produttive  
 
Dopo il sisma del 30 ottobre 2016 il livello di danneggiamento del patrimonio edilizio è 
stato molto esteso ed ha coinvolto in modo molto significativo moltissime attività 
ŜŎƻƴƻƳƛŎƘŜ ǎƻǇǊŀǘǘǳǘǘƻ ƴŜƭƭŜ ǊŜŀƭǘŁ Řƛ /ŀǎŎƛŀΣ bƻǊŎƛŀ Ŝ tǊŜŎƛ ǇƛǴ ǾƛŎƛƴŜ ŀƭƭΩŜǇƛŎŜƴǘǊƻΦ 
Per poter dimensionare il numero delle attività da delocalizzare secondo quanto disposto 
ŘŀƭƭΩƻǊŘƛƴŀƴȊŀ ƴΦ плуκнлмс ŘŜƭ /5t/ Ŝ ŘŜƭƭΩƻǊŘƛƴŀƴȊŀ ƴΦ фκнлмс ŘŜƭ /ƻƳƳƛǎǎŀǊƛƻ 
Straordinario si è richiesto a tutti i titolari di attività economiche danneggiate di presentare 
le relative domande. 
Sono pervenute agli uffici regionali 393 domande di delocalizzazione di cui 352 nei soli 
comuni di Cascia, Norcia e Preci, come si evidenzia nella sottostante tabella: 

 
Domande totali di delocalizzazione 

pervenute alla Regione Umbria 
Numero 

Cascia 40 

Norcia 300 

Monteleone di Spoleto 1 

Preci 12 

Spoleto 22 

Altri Comuni 18 

Totale 393 

 
La Regione Umbria ha stabilito che le delocalizzazioni eseguite direttamente dagli uffici 
regionali fossero limitate ai soli comuni di Cascia, Norcia e Preci, maggiormente colpiti dagli 
eventi sismici. 
A fronte delle domande pervenute, delle verifiche effettuate e dopo aver accertato il diritto 
ŀƭƭΩŀǎǎŜƎƴŀȊƛƻƴŜ ƛƴ ōŀǎŜ ŀƭƭŜ ǾƛƎŜƴǘƛ ŘƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴƛΣ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘŜ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀǘŜ ммо ŀǘǘƛǾƛǘŁ 
economiche (produttive, commerciali, di servizio) per le quali si è reso necessario 
procedere alla delocalizzazione di concerto con i Comuni, le associazioni di categoria ma 
anche con i singoli operatori.  
Rispetto al numero complessivo delle domande pervenute e in base ai vari luoghi si è 
pensato di realizzare i seguenti interventi: 
 

A) Ristoranti di Norcia. 
Per tale genere di attività, più contenute in termini numerici, ma molto rilevanti in termini 
di spazi da occupare si è proceduto ad un confronto diretto con i soggetti interessati e, 
dopo aver condiviso la necessità di trovare soluzioni che consentissero la permanenza a 
ridosso del centro storico, sono state individuate 4 aree tutte su suolo pubblico: area 
parcheggio di fronte Porta Romana, area parcheggio di fronte Porta Ascolana, area 
parcheggio di fronte Hotel Garden e un area lungo via della Stazione ς Tre Valli Umbre. Le 
attività, già delocalizzate risultano 8 con una superficie utile di circa 1370 metri quadri.  
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B) Negozi turistici di Norcia e Cascia 
La seconda categoria identificata è stata quella dei commercianti del centro storico aventi 
rilevanza turistica. Anche per tale categoria, dopo un opportuno confronto ed una fattiva 
collaborazione con le Associazioni di categoria ed altri soggetti rappresentanti le imprese 
coinvolte, così come preǾƛǎǘƻ ǎƛŀ ŘŀƭƭΩƻǊŘƛƴŀƴȊŀ ƴΦ плуκнлмс ŘŜƭ /5t/ ŎƘŜ ŘŀƭƭϥŀǊǘΦ с ŎƻƳƳŀ 
2 dell'Ordinanza n. 9 del Commissario, è stato definito il quadro completo delle attività 
ŜŎƻƴƻƳƛŎƘŜ ƛƴǘŜǊŜǎǎŀǘŜ Ŝ ŘŜƭƭŜ ǊŜƭŀǘƛǾŜ ƴŜŎŜǎǎƛǘŁ Ŝ ǇƛŀƴƛŦƛŎŀǘƻΣ ǉǳƛƴŘƛΣ ƭΩŜŦŦŜǘǘƛǾƻ 
fabbisogno di ǎǇŀȊƛ ǇŜǊ ƭΩŀƭƭŜǎǘƛƳŜƴǘƻ Řƛ ŀǊŜŜ Ŝ ƭŀ ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǎǘǊǳǘǘǳǊŜ ǘŜƳǇƻǊŀƴŜŜΦ 
A fronte di tale fabbisogno è stata individuata a Norcia l'area pubblica di via della Stazione, 
ŀ /ŀǎŎƛŀ ƭΩŀǊŜŀ ǇǳōōƭƛŎŀ ŘŜƭƭŀ tƛŀȊȊŀ {ŀƴ CǊŀƴŎŜǎŎƻΦ [ŀ ǎƻƭǳȊƛƻƴŜ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀǘŀ ŀƛ ǎŜƴǎƛ ŘŜƭƭϥŀǊǘΦ 
6 comma 3 dell'Ordinanza n. 9 del Commissario consiste in moduli di diverse metrature 
(12.5, 25, 37.5, 50) sulla base degli spazi relativi agli immobili inagibili di provenienza. Il 
numero complessivo dei negozi turistici delocalizzati in queste due aree è pari a n. 33 a cui 
si aggiunge un modulo per servizi igienici a Norcia. Tutte le strutture sono state ultimate e 
consegnate agli imprenditori commerciali. 
! /ŀǎŎƛŀ ŝ ƛƴ ŎƻǊǎƻ Řƛ ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ǳƴŀ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀΣ Řƛ сл Ƴǉ ǇŜǊ ƻǎǇƛǘŀǊŜ ǳƴΩŀǘǘƛǾƛǘŁ 
artigianale (fabbro). 
 

C) Attività professionali di Norcia 
A seguito di tutte le verifiche relative al possesso dei requisiti previsti dall'Ordinanza n. 9 
del 14 dicembre 2016 Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati 
dal sisma del 24 agosto 2016 sono state individuate 25 attività delle quali sono state 
accertate ai sensi dell'art. 6 comma 2 dell'Ordinanza n. 9 del Commissario anche le 
specificità e gli spazi originari che ammontavano complessivamente a circa 1.400 mq.  
! ŦǊƻƴǘŜ Řƛ ǘŀƭŜ ŦŀōōƛǎƻƎƴƻ ŝ ǎǘŀǘŀ ŎƻƴŦŜǊƳŀǘŀ ƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳŀȊƛƻƴŜ ŜŦŦŜǘǘǳŀǘŀ Řŀƭ ŎƻƳǳƴŜ di 
Norcia con il decreto n. 17 del 2 dicembre 2017 per l'area di via Meggiana corrispondente 
ai seguenti riferimenti catastali: foglio 140 particella 555/r.  
La soluzione individuata ai sensi dell'art. 6 comma 3 dell'Ordinanza n. 9 del Commissario 
consiste in una struttura unitaria con uffici di diverse metrature (30, 45, 60, 75) sulla base 
delle metrature di provenienza. Tutte le attività sono state ultimate e consegnate ai 
professionisti (commercialisti, architetti, avvocati, geometri, fisioterapisti, etc.). 
 
D) Ulteriori attività commerciali e produttive a Norcia 
Infine, si è cercato di fornire una soluzione di delocalizzazione a quelle attività produttive 
artigianali e commerciali non delocalizzabili (per caratteristiche intrinseche all'attività e per 
spazi) a ridosso delle mura cittadine. Il processo di dimensionamento del fenomeno e di 
definizione e pianificazione dell'effettivo fabbisogno di spazi, ha fatto emergere la necessità 
di delocalizzare 23 attività economiche suddivise in 2 macro-categorie alle quali 
corrispondono due diverse soluzioni pur insistenti nella stessa area: attività commerciali ed 
artigianali di servizio alle persone, attività produttive artigianali.  
Le superfici originarie ad oggi rilevate in riferimento a tali attività è di circa 2.965 mq.  
tŜǊ ŦŀǊ ŦǊƻƴǘŜ ŀ ǘŀƭŜ ŜǎƛƎŜƴȊŀ ŝ ǎǘŀǘŀ ŎƻƴŦŜǊƳŀǘŀ ƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳŀȊƛƻƴŜ ŜŦŦŜǘǘǳŀǘŀ Řŀƭ ŎƻƳǳƴŜ Řƛ 
Norcia con il decreto n. 17 del 2 dicembre 2017 per l'area di via Meggiana.  
I lavori della galleria commerciale sono in fase di ultimazione e a breve le attività potranno 
riprendere il proprio lavoro.   
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 E) Ristoranti  a Castelluccio di Norcia 
 
Non è stato semplice trovare una soluzione per delocalizzare otto ristoranti, il bar e una 
struttura di servizio attivi e funzionanti a Castelluccio al momento del sisma visto il valore 
ambientale e paesaggistico che contraddistingue questa frazione del comune di Norcia. 
tǊƻǇǊƛƻ ǇŜǊ ƭŀ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǘŁ Ŝ ƭΩǳƴƛŎƛǘŁ ŘŜƭƭŀ ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ǎƛ ŝ ǊƛŎƻǊǎƛ ŀŘ ŀŘŜƎǳŀǘŜ 
collaborazioni di grande livello cuƭǘǳǊŀƭŜ Ŝ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴŀƭŜ Ŏƻƴ ƭΩ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŁ Řƛ tŜǊǳƎƛŀ ς 
Dipartimento di Ingegneria e, con il prof. arch. Francesco Cellini che, attraverso una società 
privata, Ƙŀ ŎǳǊŀǘƻ ƭΩƛŘŜŀ ǇǊƻƎŜǘǘǳŀƭŜΦ {ƛ ǘǊŀǘǘŀ Řƛ ǳƴŀ struttura prefabbricata temporanea, 
mono piano fuori terra, di circa 3 mila metri quadri, con una superficie utile di circa 1500 
metri quadri, lontana dal centro abitato per consentire lo svolgimento delle attività 
ristorative, con facile accessibilità e senza interferenze con i cantieri della ricostruzione che 
si svilupperanno per alcuni anni.  
Tuttavia, nel percorso di approccio progettuale, una strumentale campagna di 
comunicazione, iniziata sui social network, ha creato un caso giornalistico definendo 
ƭΩƛƴǎŜŘƛŀƳŜƴǘƻ ǘŜƳǇƻǊŀƴŜƻ ŎƻƳŜ Ψcentro commerciale Deltaplano sulla Piana di 
CastelluccioΩΣ Ŏƻǎŀ ǉǳŀƴǘƻ Ƴŀƛ Ŧŀƴǘŀǎƛƻǎŀ Ŝ ǇǊƛǾŀ Řƛ ŦƻƴŘŀƳŜƴǘƻ Ǿƻƭǘŀ ŀ ǎŎǊŜŘƛǘŀǊŜ ƭΩƛǇƻǘŜǎƛ 
progettuale e sottraendo tempo e risorse per controbattere alle false informazioni. 
Si tratta, invece, di un fabbricato temporaneo ad un piano, fortemente ridimensionato 
ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭ ǇǊƻƎŜǘǘƻ ƛƴƛȊƛŀƭŜΣ ŎƘŜ ǎƻǊƎŜ ƛƴ ǳƴΩŀǊŜŀΣ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀǘŀ ŘƻǇƻ ǳƴŀ ŀǘǘŜƴǘŀ 
ricognizione, e già prevista dal Piano Urbanistico Attuativo, approvato dal Consiglio 
Comunale di Norcia (DCC n.6/2016) ed identificato come «area libera nella zona della Porta 
hǊƛŜƴǘŀƭŜ Řƛ /ŀǎǘŜƭƭǳŎŎƛƻ ǳǘƛƭƛȊȊŀōƛƭŜ ǇŜǊ ƛƴǎŜŘƛŀƳŜƴǘƛ ǇǊƻǾǾƛǎƻǊƛ ǇŜǊ ƭΩŜƳŜǊƎŜƴȊŀηΦ Il luogo 
individuato risulta essere adeguato non andando ad impattare, dal punto di vista 
ǇŀŜǎŀƎƎƛǎǘƛŎƻΣ Ŏƻƴ ƭΩƛƳƳŀƎƛƴŜ Řƛ /ŀǎǘŜƭƭǳŎŎƛƻ. Inoltre, accanto ad una attenta ricerca sui 
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ƳŀǘŜǊƛŀƭƛΣ ǎƛ ŝ ŎŜǊŎŀǘƻ Řƛ ŎƻƴǘŜƴŜǊŜ ƭΩƛƳǇŀǘǘƻ ǾƛǎƛǾƻ ŘŜƛ ǇǊƻǎǇŜǘǘƛ ǘǊŀƳƛǘŜ ŘƛǾŜǊǎŜ ǎƻƭǳȊƛƻƴƛΣ 
la principale delle quali ha riguardato un attento posizionamento dei corpi di fabbrica 
incassandoli il più possibile per adeguarli alle linee del terreno. Per la realizzazione 
ŘŜƭƭΩƻǇŜǊŀ ŝ ǎǘŀǘƻ ŀŎǉǳƛǎƛǘƻ ƛƭ ƴǳƭƭŀ ƻǎǘŀ ŘŜƭƭΩ9ƴǘŜ tŀǊŎƻ όƴΦ моκнлмсύ e della Soprintendenza 
ŘŜƭƭΩ¦ƳōǊƛŀ ŎƘŜΣ Ŏƻƴ ƴƻǘŀ ŘŜƭ р ƻǘǘƻōǊŜ нлмт ǇǊƻǘΦ ƴΦ мфтфуΣ Ƙŀ ŜǎǇǊŜǎǎƻ ŀƭŎǳƴŜ 
osservazioni che sono state recepite nel corso della realizzazione degli interventi. [ΩŀǊŜŀ ŝ 
stata sottoposta anche ad una Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) che è stata 
estesa a tutte le opere che sono state realizzate a Castelluccio (caseifici, attività 
commerŎƛŀƭƛ ŘŜƭƭŀ ǇƛŀȊȊŀΣ ǊƛǎǘƻǊŀƴǘƛΣ {Φ!Φ9ΦΣ ŎƻƴǘŀƛƴŜǊ ŎƻƭƭŜǘǘƛǾƛΧύΦ 
La filosofia del progetto è tutta impostata sul concetto di modularità tipologica, 
architettonica e strutturale al fine di garantire un duplice obiettivo: una sostanziale 
riduzione dei tempi di montaggio e una scelta estetica uniforme. Il progetto inoltre, 
presenta le seguenti caratteristiche: carico neve in copertura, resistenza al carico del vento, 
ǇŜǊƳŜŀōƛƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀΣ ǘŜƴǳǘŀ ŀƭƭΩŀŎǉǳŀΣ ƛǎƻƭŀƳŜƴǘƻ ǘŜǊƳƛŎƻΣ ƛǎƻƭŀƳŜƴǘƻ ŀŎǳǎǘƛŎƻΣ ǇǊƻǾŀ 
sismica. [ΩƻǇŜǊŀ ŝ ŦƛƴŀƴȊƛŀǘŀ Řŀƭƭŀ wŜƎƛƻƴŜ ¦ƳōǊƛŀΣ Ŏƻƴ ǳƴŀ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀȊƛƻƴŜ ŜŎƻƴƻƳƛŎŀ ŘŜƭƭŀ 
Nestlè-tŜǊǳƎƛƴŀ ŎƘŜ ǎǳƭ ǇƻǊǘŀƭŜ Řƛ ŎǊƻǿŘŦǳƴŘƛƴƎ Ψ²ƛǘƘ¸ƻǳ²Ŝ5ƻΩ Řƛ ¢La Ƙŀ ǊŀŎŎƻƭǘƻ ŦƻƴŘƛ 
destinati esclusivamente alla rinascita di Castelluccio ed alla realizzazione di attività di studi, 
ricerca e monitoraggioΦ [ΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ŝ ƛƴ ŎƻǊǎƻ Řƛ ǳƭǘƛƳŀȊƛƻƴŜ.  
 

F) Negozi, caseifici e altre attività a Castelluccio di Norcia 
Per quanto riguarda la delocalizzazione dei negozi di Castelluccio è stata realizzata nella 
piazza principale del paese una struttura temporanea prefabbricata di circa 300 metri 
quadri  per  ospitare cinque attività (bar, souvenir, vendita e distribuzione di prodotti tipici). 
La struttura è attiva dal mese di luglio 2018. I caseifici delocalizzati sono tre e sono 
completamente funzionanti dal luglio 2018. Per la loro attività sono state realizzate tre 
tipologie (da circa 30mq, 50 mq e 60mq) nella zona limitrofa alla piazza (area fonte).  
Sono di prossima realizzazione due laboratori per il confezionamento dei legumi, la sede 
della Pro Loco e per due attività agricole.  
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G) Attività economiche a Preci 
Le attività che hanno ottenuto la disponibilità alla delocalizzazione nel Comune di Preci 
ǎƻƴƻ ǳƴ ǊƛǎǘƻǊŀƴǘŜ ŜŘ ǳƴ ǳŦŦƛŎƛƻ ƳŜŘƛŎƻ ŎƘŜ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘŜ ŎƻƭƭƻŎŀǘŜ ƴŜƭƭΩŀǊŜŀ individuata dal 
Comune, nelle immediate vicinanze delle S.A.E.. Le superfici che sono state assegnate, 
Ƙŀƴƴƻ ǎŜƎǳƛǘƻ ƛƭ ǇǊƛƴŎƛǇƛƻ ŘŜǘǘŀǘƻ ŀƛ ǎŜƴǎƛ ŘŜƭƭΩƻǊŘƛƴŀƴȊŀ фΦ [Ŝ ǎǘǊǳǘǘǳǊŜ ƳƻŘǳƭŀǊƛ ŎƘŜ ǎƻƴƻ 
state realizzate hanno una dimensione di circa 170 mq. Più uno studio medico di circa 50 
ƳǉΦ [ΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ŝ ŎƻƴŎƭǳǎƻ Ŝ ŎƻƴǎŜƎƴŀǘƻ ŀƎƭƛ ƻǇŜǊŀǘƻǊƛΦ 
È inoltre in corso di realizzazione una struttura di circa 170 metri quadri per ospitare 
ǳƴΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŀǊǘƛƎƛŀƴŀƭŜ όCŀƭŜƎƴŀƳŜύΣ ƴƻƴŎƘŞ ƭΩ!ǊŎƘƛǾƛƻ ŎƻƳǳƴale per una superficie di 200 
metri quadri. 
 
 

 
 
 
H) Attività artigianale a Cascia 
[ΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ Řƛ ŘŜƭƻŎŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ǘŜƳǇƻǊŀƴŜŀ Řƛ ǳƴΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŀǊǘƛƎƛŀƴŀƭŜ όŦŀōōǊƻύ ŀ /ŀǎŎƛŀΣ ƛƴ 
ƭƻŎŀƭƛǘŁ tǊŀǘƛ Řƛ {ŀƴǘŀ /ƘƛŀǊŀΣ ŝ ŦǳƴȊƛƻƴŀƭŜ ǇŜǊ ƎŀǊŀƴǘƛǊŜ ƭŀ ǊƛǇǊŜǎŀ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ǎǘŜǎǎŀΦ [ŀ 
struttura è in corso di realizzazione.  
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Agricoltura e zootecnia  

Dƭƛ ŜǾŜƴǘƛ ǎƛǎƳƛŎƛ ŎƘŜ Ƙŀƴƴƻ ŎƻƭǇƛǘƻ ƭΩLǘŀƭƛŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŀ ǇŀǊǘƛǊŜ Řŀƭ нп ŀƎƻǎǘƻ нлмс Ƙŀƴƴƻ 
causato ingenti danni anche alle attività produttive, interessando in maniera particolare gli 
allevamenti zootecnici, per la loro notevole diffusione nelle aree colpite. La peculiare 
caratteristica di tale settore produttivo, ha determinato la necessità di individuare 
provvedimenti specifici per far fronte alle necessità emergenziali derivanti dalla 
installazione di ricoveri temporanei per gli animali, nonché per trovare, agli allevatori con 
abitazioni lesionate, una sistemazione abitativa che permettesse loro di restare in 
prossimità degli allevamenti, al fine di assicurare la continuità produttiva delle aziende.   
bŜƭƭƻ ǎǇŜŎƛŦƛŎƻΣ Ŏƻƴ ƭΩhǊŘƛƴŀƴȊŀ ŘŜƭ /ŀǇƻ ŘŜƭ 5ƛǇŀǊǘƛƳento della Protezione Civile n. 393 del 
13 settembre 2016, è stato stabilito che fossero le Regioni interessate a provvedere alla 
realizzazione e posa in opera di ricoveri temporanei per la zootecnia. 
!ƭƭƻ ǎŎƻǇƻ Řƛ ǎŜƳǇƭƛŦƛŎŀǊŜ ƭŜ ǇǊƻŎŜŘǳǊŜ ǇŜǊ ƭΩŀŎǉǳƛǎǘƻ dei moduli temporanei è stato 
concordato tra le quattro regioni di affidare ad una regione capofila la gestione delle 
ǇǊƻŎŜŘǳǊŜ ǇŜǊ ƭΩŀŎǉǳƛǎǘƻΣ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀƴŘƻ ƭŀ wŜƎƛƻƴŜ [ŀȊƛƻ ǇŜǊ ƭΩŀŎǉǳƛǎǘƻ ŘŜƛ ƳƻŘǳƭƛ ȊƻƻǘŜŎƴƛŎƛ 
Ŝ ƭŀ wŜƎƛƻƴŜ ¦ƳōǊƛŀ ǇŜǊ ƭΩŀŎǉǳƛǎǘƻ ŘŜƛ ƳƻŘǳƭƛ abitativi provvisori (MaPRE).          
La Regione Umbria ha altresì deciso di avvalersi della Agenzia forestale regionale (AFOR) 
per le attività di supporto tecnico e operativo connesse a tali interventi. In particolare è 
ǎǘŀǘŀ ŀ ŎǳǊŀ ŘŜƭƭΩ!Chw ƭŀ ǎƛǎǘŜƳŀzione delle aree per la installazione di MaPRE e moduli 
zootecnici, nonché delle opere accessorie (allaccio utenze). La Regione Umbria ha altresì 
ŘŜŎƛǎƻ Řƛ ŀŦŦƛŘŀǊŜ ŀƭƭΩ!ƎŜƴȊƛŀ CƻǊŜǎǘŀƭŜ wŜƎƛƻƴŀƭŜΣ ǇŜǊ ƭŜ ŀȊƛŜƴŘŜ ŘƻǘŀǘŜ Řƛ ǳƴ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛƻ 
zootecnico numericamente più limitato rispetto alle caratteristiche dei moduli in acquisto 
(strutturati per n. 20 capi bovini e per n. 100 capi ovicaprini), la realizzazione di strutture 
provvisorie più piccole. 
Sono stati eseguiti n. 285 sopralluoghi inerenti gli allevamenti zootecnici, dai quali sono 
state individuate le necessità di moduli zootecnici che sono stati forniti nel corso del 2017: 
 

Descrizione Acquistati 

dalla 

Regione 

Realizzati 

ŘŀƭƭΩ!Chw 

Realizzati 

mediante 

donazioni  

Totali 

Moduli per ricovero 

animali 
112 42 4 158 

Moduli deposito 75 9  84 

 

[ΩŀŎǉǳƛǎǘƻ ŘŜƛ ƳƻŘǳƭƛ ǇǊƻǾǾƛǎƻǊƛ ȊƻƻǘŜŎƴƛŎƛ ŝ ŀǾǾŜƴǳǘƻ Řŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜƭƭŀ wŜƎƛƻƴŜ [ŀȊƛƻ ƛƴ ŦƻǊƳŀ 
centralizzata per tutte le quattro regioni interessate.  
L ƳƻŘǳƭƛ ǇǊƻǾǾƛǎƻǊƛ ǎƻƴƻ ǎǘǊǳǘǘǳǊŜ ǇŜƴǎŀǘŜ ǇŜǊ ŦŀǊ ŦǊƻƴǘŜ ŀƭƭΩŜƳŜǊƎŜƴȊŀΣ ǇǳǊ ǘǳǘǘŀǾƛŀΣ ŀƴŎƘŜ 
Ŏƻƴ ƛƭ ǎǳǇǇƻǊǘƻ ŘŜƭ 5ƛǇŀǊǘƛƳŜƴǘƻ Řƛ !ƎǊŀǊƛŀ ŘŜƭƭΩ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŁ ŘŜƎƭƛ {ǘǳŘƛ Řƛ tŜǊǳƎƛŀ Ŝ Ŏƻƴ ƭŜ 
ASL e Istituto Zooprofilattico, sono stati concordati con le ditte fornitrici interventi di 
miglioramento, per andare incontro alle esigenze operative degli allevatori e per rendere 
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più funzionali le strutture oltre che per garantire il benessere degli animali, e la gestione 
dei reflui zootecnici tramite la lettiera permanente. 
Oltre agli interventi di realizzazione dei ricoveri provvisori, la Regione Umbria si è attivata, 
soprattutto nelle fasi di prima emergenza a seguito delle successive scosse del 26 e 30 
ƻǘǘƻōǊŜΣ ǇƛǴ ƛƴǘŜƴǎŜ Ŝ ŘƛǎǘǊǳǘǘƛǾŜ Řƛ ǉǳŜƭƭŜ Řƛ ŀƎƻǎǘƻΣ ǇŜǊ ƭΩƛƴŘƛǾƛduazione di stalle agibili e 
non utilizzate presenti nel territorio, per lo più di proprietà pubblica e in parte privata. Tali 
strutture sono state messe a disposizione di alcuni allevatori, per situazioni particolarmente 
critiche che richiedevano la necessità di reperire un ricovero immediato, e in alternativa 
ŀƭƭΩŀŎǉǳƛǎǘƻ ŘŜƛ ƳƻŘǳƭƛ ǘǳƴƴŜƭΣ ǇǊƻǾǾŜŘŜƴŘƻ ǘǊŀƳƛǘŜ ƭΩ!Chw ŀƭƭŀ ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǇƛŎŎƻƭƛ 
ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ Řƛ ƳŀƴǳǘŜƴȊƛƻƴŜ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛ ǇŜǊ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǘŀƭƛ ǎǘǊǳǘǘǳǊŜ ǇŜǊ ƭƻ ǇƛǴ ƛƴǳǘƛƭƛȊȊŀǘŜ Řŀ 
anni. 
Rispetto alla possibilità di provvedere autonomamente alla delocalizzazione temporanea, 
ǇǊŜǾƛǎǘŀ Řŀƭƭŀ ƴƻǊƳŀǘƛǾŀΣ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘŜ ŀǘǘƛǾŀǘŜ ǊƛŎƘƛŜǎǘŜ ƛƴ ǘŀƭ ǎŜƴǎƻ ǇǊŜǎǎƻ ƭΩ¦ŦŦƛŎƛƻ {ǇŜŎƛŀƭŜ 
per la Ricostruzione. In alcuni limitati casi si sono sostituite alla Regione donazioni private 
όŜ ƛƴ ǘŀƭǳƴŜ Řƛ ŜǎǎŜ ƭŀ wŜƎƛƻƴŜ ŝ ŎƻƳǳƴǉǳŜ ƛƴǘŜǊǾŜƴǳǘŀ ǘǊŀƳƛǘŜ ƭΩ!Chw ǇŜǊ ƭŀ 
predisposizione delle aree). 
5ǳǊŀƴǘŜ ƭΩŜƳŜǊƎŜƴȊŀΣ ƭŀ wŜƎƛƻƴŜ Ƙŀ ŎƻƻǊŘƛƴŀǘƻΣ Ŏƻƴ ƭŀ ŎƻƭƭŀōƻǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ǎŜǊǾƛȊƛ ǾŜǘŜǊƛƴŀǊƛ 
della ASL, anche le donazioni di mangime e foraggio che sono pervenute da più parti 
ŘΩLǘŀƭƛŀΣ Ŝ ŎƘŜ Ƙŀƴƴƻ ǊƛƎǳŀǊŘŀǘƻ ǾŀǊƛŜ ŎŜƴǘƛƴŀƛŀ Řƛ ǉǳƛƴǘŀƭƛ Řƛ ƳŀƴƎƛƳƛΦ 
Le misure per i danni causati dal sisma alle imprese agricole e agrituristiche sono oggetto 
di uno specifico decreto del MIPAAF in corso di approvazione, che disciplina gli aiuti relativi 
agli interventi per il ripristino e la ricostruzione degli immobili e delle attrezzature, al ristoro 
dei danni subiti dalle scorte aziendali e alla compensazione per la perdita di reddito e per il 
sostegno alle imprese del settore agricolo. Tale decreto prevede di destinare 900 milioni al 
ǎŜǘǘƻǊŜΣ ǇŜǊ ƭΩƛƴǘŜǊŀ ŀǊŜŀ ŘŜƭ ŎǊŀǘŜǊŜ ƴŜƭƭŜ ǉǳŀǘǘǊƻ ǊŜƎƛƻƴƛΦ 
La Regione Umbria ha inoltre provveduto ad attivare le modifiche al Piano di sviluppo 
rurale, a seguito del contributo di solidarietà di Regioni e Ministero per le aree del cratere 
colpite dal sisma. Si tratta di quasi 52 milioni di euro di risorse aggiuntive che verranno 
utilizzate per il mantenimento e lo sviluppo economico delle attività agricole ed 
agroambientali dell'area del sisma, al fine di creare le migliori condizioni per mantenere e 
sviluppare l'attività economica legata alla agricoltura, all'agroambiente e alla zootecnia ed 
evitare lo spopolamento delle zone colpite. 
Le misure su cui convergeranno le risorse aggiuntive serviranno per rafforzare il contesto 
competitivo delle aree maggiormente colpite. In particolare 14 milioni di euro verranno 
finalizzati per gli investimenti delle aziende agricole e agroalimentari, 3 milioni di euro a 
sostegno dei giovani agricoltori, 7 milioni per le infrastrutture viarie e 2 milioni 595 mila 
ŜǳǊƻ ŀƛ D![ ±ŀƭƭŜ ¦ƳōǊŀ Ŝ {ƛōƛƭƭƛƴƛ Ŝ D![ ǘŜǊƴŀƴƻ ǇŜǊ ƛƭ ǎǳǇǇƻǊǘƻ Ψ[ŜŀŘŜǊϥ ŀƭƭƻ ǎǾƛƭǳǇǇƻ ƭƻŎŀƭŜ 
finalizzati ad investimenti pubblici e privati per la promozione territoriale. Le rimanenti 
risorse sono rivolte a misure per la diversificazione, il benessere animale, le indennità 
compensative per le zone montane e gli aiuti alle imprese agricole ubicate nei comuni più 
colpiti.  
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,ȭ532 - Umbria  
 
Accanto ad una struttura tecnica amministrativa centrale a sostegno del Commissario 
straordinario, in ognuna delle quattro regioni interessate dal sisma è stato costituito un 
¦ŦŦƛŎƛƻ {ǇŜŎƛŀƭŜ ǇŜǊ ƭŀ wƛŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴŜ ό¦{wύΦ  [Ω¦{w-Umbria ha sede a Foligno presso il Centro 
regionale di Protezione civile e si articola in due servizi, uno deputato alla ricostruzione 
ǇǊƛǾŀǘŀ Ŝ ƭΩŀƭǘǊƻ ŀ ǉǳŜƭƭŀ ŘŜƭƭŜ ƻǇŜǊŜ ǇǳōōƭƛŎƘŜ Ŝ ōŜƴƛ ŎǳƭǘǳǊŀƭƛΦ 
Al 16 agosto нлмуΣ ƭΩ¦{w-Umbria, a fronte di un organico di 80 unità ha una dotazione 
effettiva di 67 unità di cui 38 provenienti dalla Regione, Province e Comuni (1 coordinatore 
a tempo parziale; 2 dirigenti a tempo determinato; 18 amministrativi; 17 tecnici); 10 
assegnate dalla struttura del Commissario straordinario in comando (9 tecnici e 1 
amministrativo); 11 assegnate da Invitalia (9 tecnici e 2 amministrativi) e 8 assegnate da 
Fintecna (6 tecnici e 2 amministrativi).  
 
L'USR-Umbria è alle dirette dipendenze del Vice-commissario straordinario. Sono 66 i 
/ƻƳǳƴƛ ǳƳōǊƛ ŎƘŜ Ƙŀƴƴƻ ǎƻǘǘƻǎŎǊƛǘǘƻ ƭŀ ŎƻƴǾŜƴȊƛƻƴŜ ǇŜǊ ƭΩƛǎǘƛǘuzione ossia Acquasparta, 
Alviano, Amelia, Arrone, Assisi, Avigliano Umbro, Baschi, Bastia, Bettona, Bevagna, Calvi 
dell'Umbria, Campello sul Clitunno, Cannara, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, 
Collazzone, Costacciaro, Deruta, Ferentillo, Foligno, Fossato di Vico, Fratta Todina, Giano 
dell'Umbria, Giove, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Guardea, Gubbio, Lugnano in 
Teverina, Marsciano, Massa Martana, Montecastrilli, Montefalco, Montefranco, 
Montecastello di Vibio, Montecchio,  Monteleone di Spoleto, Montecchio, Monte Santa 
Maria Tiberina, Montone, Narni, Nocera Umbra, Norcia, Otricoli, Panicale, Perugia, 
Pietralunga,  Polino, Poggiodomo, Preci, San Venanzo, Santa Anatolia di Narco, Scheggino, 
Scheggia e Pascelupo, Sellano, Sigillo, Spello, Spoleto, Stroncone, Terni, Todi, Torgiano, 
Trevi, Valfabbrica, Vallo di Nera, Valtopina.  
 
[ŀ ǎŜŘŜ ŘƛǎǘŀŎŎŀǘŀ Řƛ bƻǊŎƛŀ ŘŜƭƭΩ¦{w-Umbria è stata aperta nel dicembre 2017 ed è 
diventata pienamente operativa nel gennaio 2018 con la presenza di 7 unità (1 ambito di 
coordinamento, 5 ricostruzione privata, 1 opere pubbliche e beni culturali). È stato il primo 
ufficio pubblico a riaprire nel centro storico della città dopo gli eventi sismici de 2016 e 
questa apertura ha assunto un significato importante per il ritorno alla normalità e per la 
ripresa della vita sociale ed economica del territorio della Valnerina. 
 
[Ŝ ǊƛǎƻǊǎŜ ŦƛƴŀƴȊƛŀǊƛŜ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛ ǇŜǊ ƭŀ ŎƻǇŜǊǘǳǊŀ ŘŜƭƭŜ ǎǇŜǎŜ Řƛ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ ŘŜƭƭΩ¦ŦŦƛŎƛƻ 
Speciale per la ricostruzione ς ¦ƳōǊƛŀ ŀƳƳƻƴǘŀƴƻ ǇŜǊ ƭΩŀƴƴƻ нлмт ŀ ϵ 3.503.080,00 per il 
personale comandato dalla Regione Umbria e dagli enti locali. Inoltre, per il personale della 
ǎǘǊǳǘǘǳǊŀ /ƻƳƳƛǎǎŀǊƛŀƭŜ ŀǎǎŜƎƴŀǘƻ ŀƭƭΩ¦{w ςUmbria sono stati previsti nel 2017 ϵ 
201.775,71. 
Lƭ Ŏƻǎǘƻ ǇǊŜǎǳƴǘƻ ŘŜƭ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ ǇŜǊ ƭΩŀƴƴƻ нлму ŝ ǇŀǊƛ ŀ ϵ нΦноуΦпнтΣпл ǇŜǊ ƛƭ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ 
comandato dalla Regione Umbria e dagli enti locali. 
tŜǊ ƭŜ ǎǇŜǎŜ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƴŜƭ нлмт ƭŜ ǎƻƳƳŜ ŀ ŘƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŀƳƳƻƴǘŀƴƻ ŀ ϵ мплΦллл 
ƳŜƴǘǊŜ ŀƭƭŀ ǉǳƻǘŀ ǎǇŜǘǘŀƴǘŜ ǇŜǊ ƭΩŀƴƴƻ нлмуΣ ǇŀǊƛ ǎŜƳǇǊŜ ŀ ϵ мплΦлллΣ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘƛ Ǝƛà 
destinati fondi per specifiche finalità (pagamento utenze, completamento allestimento 
uffici). 
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Il sito istituzionale: www.sismaumbria2016.it  
 
bŜƭ ŘƛŎŜƳōǊŜ нлмтΣ ŀƭ ŦƛƴŜ Řƛ ƎŀǊŀƴǘƛǊŜ ǳƴΩƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ŀƎƎƛƻǊƴŀǘŀΣ ŎƻƳǇƭŜǘŀ Ŝ ǘǊŀǎǇŀǊŜƴǘŜ 
ǎǳƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŘŜƭƭΩ¦{w ς Umbria, è stato attivato il sito istituzionale www.sismaumbria2016.it 
ƳƻƴƛǘƻǊŀǘƻ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ΨDƻƻƎƭŜ ŀƴŀƭȅǘƛŎǎΩΦ 
La progettazione e realizzazione del sito istituzionale è stata suddivisa in due fasi. La prima 
riguarda la suddivisione delle sezioni e alcuni servizi online (pubblicità legale, 
amministrazione trasparente, procedimenti, organigramma uffici); la seconda fase riguarda 
la presentazione di dati estratti programmaticamente in modo automatico e/o mediante 
filtri manuali da tabelle relazionali locali o altri sistemi. La progettazione e realizzazione 
ŘŜƭƭŀ ǇǊƛƳŀ ŦŀǎŜ ŘŜƭ ǎƛǘƻ ƛǎǘƛǘǳȊƛƻƴŀƭŜ ŘŜƭƭΩUSR ς Umbria è stata affidata ad Umbria Digitale 
{ΦŎΦŀΦǊΦƭΦ ǇŜǊ ǳƴ ƛƳǇƻǊǘƻ Řƛ ϵ мпΦллрΣлл όL±! ŎƻƳǇǊŜǎŀύΦ bel secondo semestre del 2018 
verrà avviata la seconda fase di realizzazione del sito Ŏƻƴ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ Řƛ ƎŀǊŀƴǘƛǊŜ ƴƻƴ ǎƻƭƻ ƭŀ 
fruibilità delle informŀȊƛƻƴƛ Ƴŀ ŀƴŎƘŜ ƭΩƛƴǘŜǊŀȊƛƻƴŜ Ŏƻƴ Ǝƭƛ ǳǘŜƴǘƛΦ 

 

 

Disegno di legge sulla ricostruzione  

La Giunta della Regione Umbria nel mese di gennaio 2018 ha pre-adottato il disegno di 
legge "Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 
30 ottobre 2016 e successivi", per regolamentare l'opera di ricostruzione sotto il profilo 
urbanistico, edilizio e socio-economico. 
Il testo del disegno di legge punta a realizzare non solo una ricostruzione fisica degli edifici 
ma anche una ricostruzione ǎƻŎƛŀƭŜ ŜŘ ŜŎƻƴƻƳƛŎŀ Řƛ ǘǳǘǘŀ ƭΩŀǊŜŀ ŎƻƛƴǾƻƭǘŀ ǳǘƛƭƛȊȊŀƴŘƻ ŀƴŎƘŜ 
uno strumento strategico: il Master Plan per lo sviluppo della Valnerina. 
Tra gli obiettivi principali del disegno di legge si evidenzia quello della riduzione della 
vulnerabilità  sismica e del rafforzamento con gli strumenti e le scelte disponibili nel campo 
delle attività  edilizie ed urbanistiche nonché il rafforzamento del senso di sicurezza, e della 
percezione di sicurezza delle popolazioni, al fine di scongiurare ogni possibile fenomeno di 
abbandono e porre in essere le condizioni per un convinto e sereno radicamento della 
residenza e delle attività  economiche in un territorio che vede ripetersi con frequenza 
eventi sismici molto rilevanti.  
Nel disegno di legge viene affrontato in varie fattispecie il tema delle delocalizzazioni 
laddove le condizioni delle aree di sedime attuali di edifici e insediamenti, anche a seguito 
di indagini aggiornate, non siano motivatamente in grado di garantire sicurezza o laddove 
la delocalizzazione consenta di incrementare la sicurezza degli insediamenti e degli spazi 
pubblici.  

http://www.sismaumbria2016.it/
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Dal punto di vista urbanistico, nel disegno di legge, non si prevede l'istituzione di nuovi 
strumenti mentre, per tutti i Comuni del cratere, si prevede un migliore raccordo con la 
pianificazione di protezione civile.  
Per i Comuni maggiormente colpiti si stabilisce un utilizzo più snello e flessibile degli 
strumenti esistenti, raccordando espressamente alcune procedure e riconducendo alcuni 
pareri in seno alla Regione, anche mediante conferenze di servizi, in modo da ridurre i 
tempi delle procedure, senza sacrificare i processi di partecipazione e disciplinando, ove 
possibile, anche i cosiddetti "tempi di attraversamento" tra una fase e l'altra. Tra gli aspetti 
trattati, viene imposta la contestualità della parte strutturale dei piani con quella operativa.  
Particolare attenzione viene posta anche alla ripianificazione, per riqualificare e mettere a 
sistema le aree trasformate a seguito del sisma e delle attività svolte nella fase di 
emergenza.  
Dal punto di vista edilizio si prevedono, con diversi gradi di flessibilità, interventi che 
riguardano l'assetto planivolumetrico degli edifici (aree di sedime, sagome, varianti del 
numero dei piani etc.), con particolari attenzioni anche alle fattispecie di edifici che 
presentano contiguità strutturale con altri immobili.  
Un ulteriore elemento di novità del disegno di legge è quello che consente l'utilizzo 
temporaneo a fini abitativi delle pertinenze degli edifici, a particolari condizioni.  
In materia di deposito e autorizzazioni sismiche viene specificato il raccordo fra le 
attività degli uffici regionali del Genio Civile e dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria. 
Dopo una ampia fase di partecipazione il testo è stato adottato nel mese di luglio 2018 dalla 
Giunta regionale e trasmesso ŀƭƭΩ!ǎǎŜƳōƭŜŀ ƭŜƎƛǎƭŀǘƛǾŀ ǇŜǊ ƭΩŀǇǇǊƻǾŀȊƛƻƴŜ ŘŜŦƛƴƛǘƛǾŀΦ  

 

Le risorse  

Le risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato sono disponibili e sufficienti a coprire 
i costi della ripartenza e, in alcuni casi, della rinascita di tutte le comunità che con il 
terremoto 2016 si sono disgregate.    
Per la ricostruzione privata, il decreto legislativo n.189/2016 ha previsto ƭΩŜǊogazione di un 
contributo, sotto forma di credito di imposta, per far fronte alle spese di ricostruzione o 
ristrutturazione delle abitazioni o degli immobili ad uso produttivo danneggiati dal 
terremoto.  Le modalità di erogazione del contributo avvengono con il meccanismo del 
finanziamento agevolato erogati da istituti di credito convenzionati sulla base dello stato di 
ŀǾŀƴȊŀƳŜƴǘƻ ŘŜƛ ƭŀǾƻǊƛ Ŝ ǳƴ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴǘŜ ŘŜƭ ŎǊŜŘƛǘƻ Řƛ ƛƳǇƻǎǘŀ ŦǊǳƛōƛƭŜ ŘŀƭƭΩƛǎǘƛǘǳǘƻ 
beneficiario del finanziamento esclusivamente in compensazione in misura pari, per 
ciascuna scadenza di rimborso, a coprire anche gli interessi e le spese strettamente 
necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Il Commissario straordinario, a tal fine 
Ƙŀ ǎƻǘǘƻǎŎǊƛǘǘƻ Ŏƻƴ ƭΩ!ǎǎƻŎƛŀȊƛƻƴŜ .ŀƴŎŀǊƛŀ italiana una apposita convenzione, contenente 
ƭΩŜƭŜƴŎƻ ŘŜƭƭŜ ōŀƴŎƘŜ ŎƘŜ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŜǊƻƎŀǊŜ ƛ ŦƛƴŀƴȊƛŀƳŜƴǘƛ ǇǊŜǾƛǎǘƛ Řŀƭ ŘŜŎǊŜǘƻ ƭŜƎƎŜ ƴΦ муф 
del 2016. Cƻƴ ƛƭ ǇǊƻǾǾŜŘƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭ п ƴƻǾŜƳōǊŜ нлмс ƭΩ!ƎŜƴȊƛŀ ŘŜƭƭŜ 9ƴǘǊŀǘŜ Ƙŀ ŘŜŦƛƴƛǘƻ ƭŜ 
modalità di fruizione del contributo. 
±ŀ ŜǾƛŘŜƴȊƛŀǘƻ ŎƘŜΣ ƎǊŀȊƛŜ ŀƭ ŎǊŜŘƛǘƻ ŘΩƛƳǇƻǎǘŀΣ ǘǳǘǘŀ ƭŀ ǊƛŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴŜ ǇǊƛǾŀǘŀ Ǌƛǎǳƭǘŀ 
totalmente finanziata.  
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Per la ricostruzione e la riparazione di scuole, municipi, caserme, chiese di interesse storico-
artistico e in generale di tutti gli edifici a uso pubblico, invece, sarà il commissario 
straordinario ad erogare in via diretta i contributi. Per farlo potrà anche essere autorizzato, 
con decreto del Tesoro, a stipulare appositi mutui di durata massima venticinquennale con 
la Banca europea per gli investimenti, con la .ŀƴŎŀ Řƛ ǎǾƛƭǳǇǇƻ ŘŜƭ /ƻƴǎƛƎƭƛƻ ŘΩ9ǳǊƻǇŀΣ Ŏƻƴ 
la Cassa depositi e prestiti {ΦǇΦ!Φ Ŝ Ŏƻƴ ƛ ǎƻƎƎŜǘǘƛ ŀǳǘƻǊƛȊȊŀǘƛ ŀƭƭΩŜǎŜǊŎƛȊƛƻ 
ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ bancaria. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti 
finanziatori direttamente dallo Stato 
 
Ammontano a quasi 10 milioni di euro le risorse comunitarie specificamente destinate alle 
aree del terremoto e finalizzate allo sviluppo delle imprese e alla promozione turistica. 
Oltre a ciò, sulle politiche attive del lavoro e le azioni di sostegno al reddito dei lavoratori 
dipendenti e imprenditori, sono disponibili per l'Umbria circa 78 milioni di euro. 
Per il rilancio del sistema produttivo, con la concessione di contributi nelle aree dei comuni 
individuati come maggiormente ŘŀƴƴŜƎƎƛŀǘŜ Ŝ ŎƻƳŜ ŀǊŜŜ Řƛ ŎǊƛǎƛ ƴƻƴ ŎƻƳǇƭŜǎǎŀ ƭΩ¦ƳōǊƛŀ 
ha avuto a disposizione 7 milioni di euro mentre per il credito d'imposta per gli investimenti 
nell'area del cratere è stato previsto uno stanziamento di 46 milioni d euro. 
Relativamente alla Zona Franca Urbana Area Sisma, uno stanziamento di 500 milioni di 
euro, sono destinati in favore delle micro e piccole imprese che hanno subito una riduzione 
di fatturato di almeno il 25% rispetto alla media dei tre periodi precedenti oltre che le 
nuove imprese che si insediano nell'area.  Le misure valgono per il 2017 ed il 2018. 
Nel dettaglio in Umbria, alla data del 30 ottobre 2017, hanno beneficiato della cassa 
integrazione in deroga 231 imprese e 1230 lavoratori per un importo totale massimo pari 
ad oltre 10 milioni e mezzo di euro. Di queste, al di fuori dei comuni del cratere, sono 130 
le imprese con 698 dipendenti che hanno fruito della cassa in deroga. 
Alla data del 30 giugno 2018, pŜǊ ǉǳŀƴǘƻ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭΩƛƴŘŜƴƴƛǘŁ ¦na-tantum (art. 45, c. 4 DL 
189/2016) sono pervenute alla Regione Umbria 1556 domande di cui 1413 sono state 
autorizzate con una spesa pari a ϵ 7.065.000.  
Sono state ŜǎŎƭǳǎŜ тф ŘƻƳŀƴŘŜ ƛƴ ǉǳŀƴǘƻ ǇŜǊǾŜƴǳǘŜ Řŀ ǎƻƎƎŜǘǘƛ ƎƛŁ ōŜƴŜŦƛŎƛŀǊƛ ŘŜƭƭΩǳƴŀ 
ǘŀƴǘǳƳ ŀ ǎŜƎǳƛǘƻ Řƛ ŀǳǘƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŀƭǘǊŀ ŘƻƳŀƴŘŀ ƻ ƛƴ ǳƴΩŀƭǘǊŀ ǊŜƎƛƻƴŜΤ с ŘƻƳŀƴŘŜ ǎƻƴƻ 
state annullate a seguito di richiesta dei diretti interessati mentre 58 risultano non 
ammissibili anche sulla base delle integrazioni fornite.  A tali soggetti è stata comunicato 
Ǿƛŀ ǇŜŎ ƭŀ ƴƻƴ ŀƳƳƛǎǎƛōƛƭƛǘŁ ƭŀǎŎƛŀƴŘƻ мл ƎƛƻǊƴƛ Řƛ ǘŜƳǇƻ ŘŀƭƭΩƛƴǾƛƻ ǇŜǊ ǳƭǘŜǊƛƻǊƛ ŜǾŜƴǘǳŀƭƛ 
integrazioni che possano determinare il riesame. Decorso tale termine, fatte salve la 
presenza di richieste di riesame, il procedimento verrà chiuso con una determina di 
inammissibilità. 
 

 
 

Nel grafico seguente il riepilogo ŘŜƭƭŜ ŘƻƳŀƴŘŜ ǇŜǊ ƭΩƛƴŘŜƴƴƛǘŁ Ψǳna tantumΩ pervenute alla 
Regione Umbria alla data del 30 giugno 2018: 
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Per quanto riguarda il sostegno al reddito dei lavoratori (art. 45 c. 1 DL 189/2018) sono 
pervenute e sono state autorizzate 72 domande, provenienti da 70 aziende del cratere. I 
lavoratori alle dipendenze coinvolti sono pari a 238.  
[ΩƛƳǇƻǊǘƻ ŀǳǘƻǊƛȊȊŀǘƻΣ ƛƴ Ŏŀǎƻ Řƛ ƳŀǎǎƛƳƻ ǳǘƛƭƛȊȊƻ ŘŜƭƭΩŀƳƳƻǊǘƛȊȊŀǘƻǊŜ Řŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜƛ 
lavoratori (sospensione a zero ore), è pari ad euro 2.220.096.  
Inoltre, a seguito del sisma del 2016, ƭŀ wŜƎƛƻƴŜ Ƙŀ ǇǊŜǾƛǎǘƻΣ ƴŜƭƭŜ ƳƻǊŜ ŘŜƭƭΩƻǇŜǊŀǘƛǾƛǘŁ ŘŜƛ 

provvedimenti nazionali, interventƛ Řƛ Ŏŀǎǎŀ ƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜ ƛƴ ŘŜǊƻƎŀ ǇŜǊ ƭΩŀǊŜŀ ŎƻƭǇƛǘŀ Řŀƭ 

ǎƛǎƳŀ Ŝ ǇŜǊ ƭŜ ŀȊƛŜƴŘŜ ŘŜƭ ǘǳǊƛǎƳƻ Ŝ ŘŜƭ ŘŜƛ ǎŜǊǾƛȊƛ Řƛ ŀƭƭƻƎƎƛƻ Ŝ ǊƛǎǘƻǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊŀ 

regione.  

Alla data del 30 giugno 2018 ne hanno beneficiato 1779 lavoratori operanti in  315 aziende 

dislocŀǘŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Ŝ ŀƭƭΩŜǎǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ǇŜǊƛƳŜǘǊƻ ŘŜƭ ǎƛǎƳŀ ǇŜǊ ǳƴ ƛƳǇƻǊǘƻ ǘƻǘŀƭŜ ƳŀǎǎƛƳƻ 

superiore a 10,5 milioni di euro.  

tƛǴ ƛƴ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜ ƭΩŀƳƳƻǊǘƛȊȊŀǘƻǊŜ ŝ ǎǘŀǘƻ ŀǳǘƻǊƛȊȊŀǘƻ ǇŜǊΥ  

¶ мфт ŀȊƛŜƴŘŜ ƻǇŜǊŀƴǘƛ ƴŜƛ ŎƻƳǳƴƛ ŘŜƭ ŎǊŀǘŜǊŜ ŎƘŜ Ƙŀƴƴƻ ǊƛŎƘƛŜǎǘƻ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘo per 
un totale di  963 dipendenti; 

¶ 114 aziende del settore turistico (ricettivo, ristorativo, agenzie di viaggio o con 
appalti sulle stesse) per un totale di 617 dipendenti; 

¶ 199 lavoratori operanti al di fuori del perimetro in aziende che hanno dovuto 
chiǳŘŜǊŜ ƻŎŎŀǎƛƻƴŀƭƳŜƴǘŜ ǇŜǊ ŀƭŎǳƴƛ ƎƛƻǊƴƛ ŀ ǎŜƎǳƛǘƻ ŘŜƭƭΩŜǾŜƴǘƻ όŎƻƻǇŜǊŀǘƛǾŜ 
presso plessi scolastici ad esempio). 
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La contabilità speciale  n. 6040 

Il 12 gennaio 2017 presso la Tesoreria dello Stato di Perugia è stata aperta la contabilità speciale 

n. 6040 ƛƴǘŜǎǘŀǘŀ ŀ ά±/ tw9{ w9D ¦a.wL! 5[ муф-нлмсέΦ 

Nella sottostante tabella è riepilogata la situazione contabile al 31 dicembre 2017: 

Ordinanza Commissario Finalità Importo 
accreditato 

ú 

Importo 
liquidato  
ú 

Importo 
residuo 
ú 

Numero    Data 

9 14/12/2016 Delocalizzazioni - 

affitti  
1.000.000,00  1.000.000,00 

21 28/04/2017 Depositi / 

traslochi 
2.834.040,00 64.328,05 2.769.711,95 

22 04/05/2017 Personale 

comandato da 

Regione e enti 

all'USR e 

personale 

assunto a tempo 

determinato dai 

comuni 

1.171.903,91 961.847,87 210.056,04 

D.L. 189/16 - art. 50 Personale della 

struttura 

commissariale 

assegnato all'USR 

Umbria 

96.408,02 57.885,66 38.522,36 

 

26 29/05/2017 Spese di 

funzionamento - 

allestimento 

(annualità 2017) 

70.000,00 17.346,09 52.653,91 

27 09/06/2017 Realizzazione / 

ristrutturazione 

alloggi E.R.P. 

4.326.159,07  4.326.159,07 

33 11/07/2017 Avvio 

progettazione 

scuole 

1.680.000,00  1.680.000,00 

17 10/03/2017 Interventi 

finanziati con 

liberalità 

924.000,00  924.000,00 

37 08/09/2017 Attività di 

progettazione 

OO.PP. 

1.470.000,00  1.470.000,00 

 

D.L. 189/16 - art. 20 bis 

Contributi alle 

imprese per 

danno indiretto 

6.270.000,00  6.270.000,00 

                                  TOTALE ú     19.842.511,00 1.101.407,67 18.741.103,33 
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Alla data del 16 agosto 2018 la situazione contabile è la seguente: 

INTERVENTI E CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI 

Ordinanza 
Commissario 

Finalità Importo 
accreditato ϵ 

Importo 
liquidato ϵ 

Importo 
residuo ϵ 

N. 21/2017 Depositi /Traslochi 2.834.040,00 190.502,35 2.643.537,65 

 
Interventi e contributi a soggetti privati ϵ 

 
2.834.040,00 

 
190.502,35 

 

2.643.537,65 

INTERVENTI PUBBLICI 

Ordinanza 

Commissario 

Finalità Importo 
accreditato ϵ 

Importo 
liquidato ϵ 

Importo 
residuo ϵ 

N. 23/2017 Messa in sicurezza edifici di 

culto 
1.878.444,23 147.085,67 1.731.358,56 

N. 27/2017 E.R.P. Realizzazione / 
ristrutturazione alloggi  

4.326.159,07  4.326.159,07 

N. 32/2017 Messa in sicurezza edifici di 

culto 
1.986.411,84 148.921,38 1.837.490,46 

N. 33/2017 Avvio progettazione scuole 1.680.000,00  1680.000,00 

N. 37/2017 Progettazione OO. PP. 1.470.000,00  1.470.000,00 

N. 39/2017 Pianificazione perimetrazioni 496.846,40   

 
                                         Interventi pubblici ú 11.837.861,54 

 
296.007,05 

 
11.045.008,09 

INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Ordinanza 

Commissario 

Finalità Importo 

accreditato ϵ 

Importo 

liquidato ϵ 

Importo 

residuo ϵ 

N. 9/2016 Delocalizzazioni - Affitti  1.000.000,00 85.077,02 914.922,98 

D.L. 189/2016  art. 

20 bis 

Contributi imprese danno 

indiretto 
 8.740.000,00  8.740.000,00 

 
       Interventi per le attività produttive ú 9.740.000,00 85.077,02 9.654.922,98 

SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALLESTIMENTO 

Ordinanza 

Commissario 

Finalità Importo 

accreditato ϵ 

Importo 

liquidato ϵ 

Importo 

residuo ϵ 

N. 26/2017 Spese di funzionamento - 

allestimento 
 140.000,00 124.297,03 15.702,97 

 
Spese di funzionamento ς allestimento ú 

 

140.000,00 

 

124.297,03 

 

 15.702,97 

SPESE PER IL PERSONALE 

Ordinanza 

Commissario 

Finalità Importo 

accreditato ϵ 

Importo 

liquidato ϵ 

Importo 

residuo ϵ 

N. 22/2017 (art. 3) Personale comandato da 

wŜƎƛƻƴŜ Ŝ Ŝƴǘƛ ŀƭƭΩ¦{w  
 2.103.080,00  395.196,99  1.707.883,01 

N. 22/2017 (art. 50 

bis) 

Personale assunto a tempo 

deter. dai comuni 
 3.663.481,26  1.139.159,36 2.524.321,90 

D.L. N. 189/16 ς 

art. 50 

Personale struttura 

commissariale  assegnato 

USR - Umbria 

 96.408,02  80.938,66  15.469,36 

Spese per il personale ú  5.862.969,28 1.615.259,01 4.247.674,27 
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INTERVENTI FINANZIATI CON LIBERALITÀ 

Ordinanza 

Commissario 

Finalità Importo 

accreditato ϵ 

Importo 

liquidato ϵ 

Importo 

residuo ϵ 

N. 17/2017 e 

48/2017 

Interventi finanziati con 

sms solidali 

 924.000,00  0,00  924.000,00 

 
Interventi finanziati con liberalità ú  

 

924.000,00 

 

 0,00 

 

924.000,00 

 

Nella tabella seguente vengono sintetizzati, alla data del 16 agosto 2018, gli importi accreditati, 

liquidati e residui relativi alle diverse voci della contabilità speciale n. 6040: 

CONTABILITÀ SPECIALE N. 6040 

Descrizione Importo accreditato ϵ Importo liquidato ϵ Importo residuo ϵ 

Interventi e contributi a 
soggetti privati  

2.834.040,00 190.502,35 2.643.537,65 

                                   
Interventi pubblici  10.933.076,21 0,00 7.476.159 

 
Interventi per le attività 
produttive  

9.740.000,00  14.264,00 9.725.735,36 

 
Spese funzionamento ς 
allestimento  

 

140.000,00 

 

86.530,80 

 

 53.469,20 

 
Spese per il personale  

 

 5.862.969,28 

 

1.179.652,80 

 

4.683.316,48 

 
Interventi finanziati con 
liberalità   

 

924.000,00 

 

 0,00 

 

924.000,00 

TOTALE ú 31.338.870,82 2.311.178,46 28.530.845,96 
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RICOSTRUZIONE PRIVATA   
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Demolizioni e macerie  

Il Piano di gestione per la rimozione delle macerie è stato approvato nel mese di  gennaio 2017 
ipotizzando in circa 100 mila tonnellate la quantità di macerie, terre e rocce da rimuovere. Dal 
20 marzo 2017Σ ƛƴ Ǿƛŀ ŘΩǳǊƎŜƴȊŀΣ è operativo tutto il ciclo di rimozione, trasporto, trattamento, 
recupero e smaltimento delle macerie e come gestore è stata individuata la Valle Umbra Servizi, 
società partecipata dai Comuni. 
Alla data del 31 luglio 2018 la situazione relativa alle attività di rimozione delle macerie è la 
seguente: 
Norcia: sono state raccolte e conferite presso il deposito temporaneo di Misciano circa 
56.819,53 tonnellate di macerie (79,09% del totale conferito) e 71.813,62 tonnellate di 
materiali da scavo (54,42% del totale conferito) provenienti dalla realizzazione delle SAE e altre 
opere provvisionali. Sono state emesse dal Comune di Norcia 123 autorizzazioni alla rimozione 
di macerie alle quali si sta dando corso.  Nella frazione di Castelluccio, dal mese di maggio 2018,  
è stato attivato un deposito temporaneo per rendere più agevole la rimozione delle macerie. Vi 
sono state conferite circa 2.320 metri cubi di macerie che, progressivamente, vengono 
trasferite al deposito temporaneo di Misciano. Al fine di attuare la rimozione delle macerie dalla 
ǇŀǊǘŜ ǎƻƳƳƛǘŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀōƛǘŀǘƻ Řƛ /ŀǎǘŜƭƭǳŎŎƛƻΣ ƛƭ мп ƎƛǳƎƴƻ нлму ǎƛ ŝ ǘŜƴǳǘŀ ǳƴŀ ǊƛǳƴƛƻƴŜ Ŏƻƴ ƛ 
soggetti istituzionalmente interessati e, conseguentemente, si è provveduto a richiedere 
ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ŀƭŎǳƴŜ ŀǊŜŜ ŀƭƭŀ /ƻƳǳƴŀƴȊŀ !ƎǊŀǊƛŀ Řƛ /ŀǎǘŜƭƭǳŎŎƛƻΦ In ogni caso, sono tuttora in 
corso le rimozioni di alcuni serbatoi interrati di GPL che ne ƛƳǇŜŘƛǎŎƻƴƻ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ǇŜǊ ƭŀ ǎŜƭŜȊƛƻƴŜ 
e carico delle macerie. 
Cascia: sono state raccolte e conferite presso il deposito temporaneo di Misciano circa 6.567,57 
tonnellate di macerie (9,14% del totale conferito) e 56.722,42 tonnellate di materiali da scavo 
(42,99% del totale conferito) provenienti dalla realizzazione delle SAE e altre opere 
provvisionali. Sono state emesse dal Comune di Cascia 26 autorizzazioni alla rimozione di 
macerie alle quali si sta dando corso.   
Preci: sono state raccolte e conferite presso il deposito temporaneo di Misciano circa 7.342,33 
tonnellate di macerie (10,22% del totale conferito) e 3.417,34 tonnellate di materiali da scavo 
(2,59 % del totale conferito) provenienti dalla realizzazione delle SAE e altre opere provvisionali. 
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Sono state emesse dal Comune di Preci 9 autorizzazioni alla rimozione di macerie alle quali si 
sta dando corso.   
Cerreto di Spoleto: sono state raccolte e conferite presso il deposito temporaneo di Misciano 
circa 529,34 tonnellate di macerie (0,74% del totale conferito) e, al momento, non sono state 
segnalate ulteriori necessità.  
Arrone: sono state raccolte e conferite presso il deposito temporaneo di Misciano circa 587,36 
tonnellate di macerie (0,82 % del totale conferito) e, al momento, non sono state segnalate 
ulteriori necessità.  
/ƻƳǇƭŜǎǎƛǾŀƳŜƴǘŜΣ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ŘŜǇƻǎƛǘƻ ǘŜƳǇƻǊŀƴŜƻ Řƛ aƛǎŎƛŀƴƻ Řƛ bƻǊŎƛŀΣ ŀƭƭŀ Řŀǘŀ ŘŜƭ ом 
luglio 2018, sono state conferite le seguenti quantità di materiali: 

¶ Macerie: tonnellate 71.846,13 

¶ Materiali da scavo: tonnellate 131.953,78 
La soc. Valle Umbra Servizi S.p.A. ha sottoposto a cernita/recupero 45.268,56 tonnellate (63% 

di quelle ritirate) di macerie ottenendo così circa 44.422,61 tonnellate di materiali riciclati da 

destinare a riutilizzo, di cui circa 13.452,28 tonnellate (31% di quelle recuperate) sono state già 

reimpiegate. 

[ΩŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ ŎŜǊƴƛǘŀ Ŝ ǎŜƭŜȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ƳŀŎŜǊƛŜ Ƙŀ ǇǊƻŘƻǘǘƻ 845,95 tonnellate di rifiuti (legno, 

ƳŜǘŀƭƭƛ ŦŜǊǊƻǎƛ Ŝ ƴƻƴ ŦŜǊǊƻǎƛΣ ƛƴƎƻƳōǊŀƴǘƛΧύ ŎƘŜ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘƛ ƛƴǾƛŀǘƛ ŀƭƭŜ filiere di recupero e 

impianti di smaltimento. 

Alla data del 31 luglio 2018 alla Soc. Valle Umbra Servizi S.p.A. sono state corrisposte le seguenti 

somme: 

¶ ϵ мΦонлΦлллΣлл ŀ ǘƛǘƻƭƻ Řƛ ŀƴǘƛŎƛǇƻ 

¶ ϵ    861.000,00 (certificato di pagamento n. 1 del 30 novembre 2017) 

¶ ϵ    716.900,00 (certificato di pagamento n. 2 del 29 giugno 2018) 
: ǎǘŀǘƻ ǊƛŎƘƛŜǎǘƻ ǳƴ ŎƻǊǊƛǎǇŜǘǘƛǾƻ Řƛ ϵ 778.765,68 per il 3° stato di avanzamento del servizio e 

presentata la documentazione per il 4° e 5° stato di avanzamento per la determinazione del 

corrispettivo. 

bŜƭ нлму Ŏƻƴǘƛƴǳŀ ƭΩƻǇŜǊŀ Řƛ ƳŜǎǎŀ ƛƴ sicurezza e demolizione degli edifici e dei beni culturali 

maggiormente danneggiati, operazioni propedeutiche alla ricostruzione vera e propria. 
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Delocalizzazione delle attività produttive  

!ƭ ом ŘƛŎŜƳōǊŜ нлмт ǎƻƴƻ ǇŜǊǾŜƴǳǘŜ ŀƭƭΩ¦{w-UMBRIA 422 di cui 58 sono state istruite ed 
ŀǳǘƻǊƛȊȊŀǘŜ ŘŀƭƭΩ¦{w ς ¦ƳōǊƛŀ ƴΦ ру ǇŜǊ ǳƴ ƛƳǇƻǊǘƻ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǾƻ ŎƻƴŎŜǎǎƻ Řƛ ϵ 
1.953.574,00. Nei grafici che seguono è possibile avere un quadro dettagliato delle 
domande di delocalizzazione suddivise per tipologia(A, B e C):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54%

19%

27%

0%

Tipologia B = 107 domande 

In istruttoria

Autorizzate

Annullate/Sospese
58

20

29

58%
26%

16%

Tipologia A = 118 domande 

In istruttoria

Autorizzate

Annullate/Sospese
68

31

19

 

Per la tipologia A (in altro edificio 
agibile sito nello stesso comune - 
rimborso mensile o contributo una 
tantum) sono pervenute 118 
domande di cui 68 in istruttoria, 31 
autorizzate, 19 annullate o 
sospese. 
 

Per la tipologia B όŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ 
lotto di pertinenza 
ŘŜƭƭΩƛƴǎŜŘƛŀƳŜƴǘƻ ŘŀƴƴŜƎƎƛŀǘƻ ƻ 
nelle aree immediatamente 
adiacenti) sono pervenute 107 
domande di cui 58 in istruttoria, 20 
autorizzate, 29 annullate o 
sospese. 
 

Per la tipologia C όŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ǳƴŀ 
struttura unitaria predisposta in 
attuazione di quanto previsto 
ŘŀƭƭΩŀǊǘΦ о ŘŜƭƭΩƻǊŘƛƴŀƴȊŀ ŘŜƭ /ŀǇƻ 
del Dipartimento della Protezione 
civile n. 408 del 15 novembre 2016) 
sono pervenute 181 domande di 
cui 84 in attesa del decreto di 
autorizzazione; 61 con decreto di 
assegnazione struttura (Protezione 
Civile); 7 con decreto di 
riconoscimento delle attrezzature e 
scorte (USR-Umbria); 29 annullate 
o improcedibile.  Per queste istanze 
ha provveduto direttamente la 
Regione ς Servizio Protezione 
Civile. 
 

Per quanto riguarda la tipologia D 
όŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ǳƴΩŀǊŜŀ ǇǳōōƭƛŎŀ 
attrezzata dal presidente della 
Regione interessata, in qualità di 
Vice Commissario) in Umbria non 
ha avuto corso e le 16 domande 
presentate sono state riconvertite 
nelle altre tipologie mentre 11 sono 
state le rinunce. 
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Alla data del 16 agosto 2018 la situazione delle 416 ŘƻƳŀƴŘŜ  ǇŜǊǾŜƴǳǘŜ ŀƭƭΩ¦{w ς Umbria, 
suddivise per tipologia (A, B e C) è la seguente:  
 

Per la tipologia A (in altro edificio agibile 
sito nello stesso comune - rimborso 
mensile o contributo una tantum) sono 
pervenute 120 domande di cui 43 in 
istruttoria/attesa integrazioni, 51 
autorizzate, 26  archiviate/sospese. 
 
 
 
 
 
tŜǊ ƭŀ ǘƛǇƻƭƻƎƛŀ . όŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ƭƻǘǘƻ Řƛ 
pertinenza dellΩƛƴǎŜŘƛŀƳŜƴǘƻ 
danneggiato o nelle aree 
immediatamente adiacenti) sono 
pervenute 115 domande di cui 31 in 
istruttoria/attesa integrazioni, 44 
autorizzate, 40 archiviate/sospese.  
 
 
 

 
tŜǊ ƭŀ ǘƛǇƻƭƻƎƛŀ / όŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ǳƴŀ 
struttura unitaria predisposta in 
ŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǉǳŀƴǘƻ ǇǊŜǾƛǎǘƻ ŘŀƭƭΩŀǊǘΦ о 
ŘŜƭƭΩƻǊŘƛƴŀƴȊŀ ŘŜƭ /ŀǇƻ ŘŜƭ 
Dipartimento della Protezione civile n. 
408 del 15 novembre 2016) sono 
pervenute 181 domande di cui 20 in 
istruttoria; 111 autorizzate; 50 archiviate 
o annullate. 

 
Alla data del 16 agosto 2018  su 416 ŘƻƳŀƴŘŜ ǇǊŜǎŜƴǘŀǘŜ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘŜ ŀǳǘƻǊƛȊȊŀǘŜ ŘŀƭƭΩ¦{w 
ς Umbria 206 domande di delocalizzazione (tipologia A, B e C) e  archiviate/sospese 116. 
Restano da autorizzare 94 domande.  
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Danni lievi  

Dalla legge 61/98 in poi nel nostro Paese i processi di ricostruzione sono caratterizzati per 
la ricostruzione privata da una doppia articolazione: ricostruzione leggera e ricostruzione 
pesante. Con la ricostruzione leggera si prevede la possibilità di intervenire 
immediatamente su edifici danneggiati in modo lieve, a bassa vulnerabilità e privi di 
ŎŀǊŜƴȊŜ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀƭƛΦ [ΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ ǇǊƛƳŀǊƛƻ ŀƭƭŀ ōŀǎŜ ŘŜƭƭΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǊƛŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴŜ 
leggera è quello di ottenere il maggior numero possibile di edifici agibili nel minor tempo 
possibile. 
 
Il decreto legge 189/2016 e le Ordinanze del Commissario straordinario n. 4/2016 e n. 
уκнлмс ǊŜƎƻƭŀƴƻ ƭΩŀǎǎŜƎƴŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƛ ǇŜǊ ƭŀ ǊƛŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴŜ Řƛ ŜŘƛŦƛŎƛ ŀōƛǘŀǘƛǾƛ Ŝκƻ 
produttivi con dŀƴƴƛ ƭƛŜǾƛ Ŝ ŘƛŎƘƛŀǊŀǘƛ ƛƴŀƎƛōƛƭƛ όŜǎƛǘƻ Ψ.Ω ǎŎƘŜŘŀ !Ŝ59{ύΦ 
Il contributo è pari al 100% del costo ammissibile per ciascuna unità immobiliare e per le 
ǊŜƭŀǘƛǾŜ ǇŜǊǘƛƴŜƴȊŜ ƛƴǘŜǊƴŜ ŜŘ ŝ ŜǊƻƎŀǘƻ Ŏƻƴ ƭŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ ŘŜƭ ŎǊŜŘƛǘƻ ŘΩƛƳǇƻǎǘŀ ƻǾǾŜǊƻ 
dall'istituto di credito prescelto dal richiedente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai 
professionisti che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento 
del progetto per la sicurezza 
 
!ƭƭŀ Řŀǘŀ ŘŜƭ ом ŘƛŎŜƳōǊŜ нлмт ŜǊŀƴƻ ǇŜǊǾŜƴǳǘŜ ŀƭƭΩ¦{w ς Umbria 263 domande di cui 151 
ƛƴ ƛǎǘǊǳǘǘƻǊƛŀΣ пр ŀƴƴǳƭƭŀǘŜΣ сл Ŏƻƴ ŘŜŎǊŜǘƻ Řƛ ŎƻƴŎŜǎǎƛƻƴŜ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƛǾŀ ǇŜǊ ǳƴ ƛƳǇƻǊǘƻ Řƛ ϵ 
5.745.139,00. 
 
 

 
 
Al 16 agosto нлму ǎƻƴƻ ǇŜǊǾŜƴǳǘŜ ŀƭƭΩ¦{w ς Umbria  703 domande di cui 236 sono state 
autorizzate, 291 sono in istruttoria, 19 sono state annullate, 149 sono in attesa di 
integrazioni o sono state sospese dai Comuni.  
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Si riporta un quadro riepilogativo delle domande di danno lieve ricevute al 16 agosto 2018 
ŘŀƭƭΩ¦{w ς Umbria, suddivise per Comune ad esclusione di quei Comuni da cui provengono 
meno di cinque domande: 
 

 

Da quanto osservato in Umbria, nelle Marche (1997), in Abruzzo (2009) e poi in Emilia (2012), 

si può dire che per la riparazione degli edifici che presentano danni lievi occorrono circa tre anni 

ŘŀƭƭΩƛƴƛȊƛƻ ŘŜƭƭŀ ŎǊƛǎƛ ǎƛǎƳƛŎŀ.  
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Misure per immobili ad uso produttivo e per le attività  

[Ŝ ŘƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴƛ ŘŜƭƭΩ ƻǊŘƛƴŀƴȊŀ ƴΦ моκнлмт ǎƻƴƻ ŦƛƴŀƭƛȊȊŀǘŜ ŀ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀǊŜ Ǝƭƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ Řƛ 

ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico degli immobili ad uso produttivo 

distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché 

le misure di compensazione dei danni a scorte, beni mobili strumentali e prodotti di attività 

economiche e produttive determinati dai medesimi eventi, al fine di assicurare la ripresa 

delle attività produttive interrotte in conseguenza degli eventi sismici. 

Possono beneficiare dei contributi previsti dallΩ ordinanza n. 13/2017 le imprese 

appartenenti a tutti i settori (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, 

agricole, agrituristiche, zootecniche e professionali) attive alla data del sisma ed ubicate in 

edifici dichiarati inagibili con ordinanza sindacale nonché le imprese che hanno subito danni 

a beni strumentali e scorte nonostante l'edificio, pur danneggiato dall'evento sismico come 

risultante da apposita documentazione o certificazione redatta o acquisita da tecnici 

comunali o di altra p.a., sia stato considerato agibile, anche a seguito di interventi 

provvisionali eseguiti immediatamente dopo il sisma. 

Alla data del 31 dicembre 2017 ŜǊŀƴƻ ǇŜǊǾŜƴǳǘŜ ŀƭƭΩ¦{w ς Umbria 63 domande, 57 per 

interventi su edifici (di cui 14 in istruttoria e 43 sospese o improcedibili) e 6 per danni a beni 

strumentali e scorte. Lƴ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜΣ ǇŜǊ ǉǳŜǎǘΩǳƭǘƛƳŀ ǘƛǇƻƭƻƎƛŀΣ è stato emesso un decreto 

ǇŜǊ ǳƴ ƛƳǇƻǊǘƻ Řƛ ϵ тоΦутрΣупΦ 

Al 16 agosto нлму ƭŜ ŘƻƳŀƴŘŜ ǇŜǊǾŜƴǳǘŜ ŀƭƭΩ¦{w ς Umbria per i danni causati dal sisma a 
beni e scorte sono 8, di cui 1 in istruttoria, 2 in fase di rilascio, 2 in attesa di integrazioni e 
3 con erogazione del saldo del contributo per un importo complessivo di circa ϵ 190 mila. 
tŜǊ ƭΩŀƭǘǊŀ ǘƛǇƻƭƻƎƛŀ όƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ ǎǳ ŜŘƛŦƛŎƛύ ƭŜ ŘƻƳŀƴŘŜ ǇŜǊǾŜƴǳǘŜ ŀƭ 16 agosto 2018 sono 24, 
di cui 3 autorizzate, 1 annullata, 6 in istruttoria, 10 in attesa di pareri o di integrazioni e 4 
sospese dal Comune in attesa di chiarimenti in merito al titolo edilizio come evidenziato nel 
grafico sottostante: 
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Danni pesanti abitativo  

Lƴ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭƭΩhǊŘƛƴŀƴȊŀ ŘŜƭ /ƻƳƳƛǎǎŀǊƛƻ ƴΦ мфκнлмтΣ ŀl 31 dicembre 2017 le domande 

ǇŜǊǾŜƴǳǘŜ ŀƭƭΩ¦{w ¦ƳōǊƛŀ per il ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione degli 

edifici ad uso prevalentemente abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi 

sismici del 2016 erano 12.  

Al 16 agosto 2018 ǎƻƴƻ ǎǘŀǘŜ ǇǊŜǎŜƴǘŀǘŜ ŀƭƭΩ¦{w ¦ƳōǊƛŀ 57 domande provenienti dai 

comuni di Amelia (1), Cannara (2), Cascia (2), Ferentillo (1), Foligno (4), Gualdo Tadino (1), 

Gubbio (5), Marsciano (2), Montecastrilli (1), Montefalco (1), Narni (1), Norcia (21), Preci 

(3), San Venanzo (1), Sellano (3), Spello (1), Spoleto (5), Trevi (1), Vallo di Nera (1). 

 

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo delle domande di danno pesante abitativo 

ricevute al 16 agosto нлму ŘŀƭƭΩ¦{w ς Umbria, suddivise per Comune: 
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Autorizzazioni interventi miglioramenti  sismici  

{ǳƭƭŀ ōŀǎŜ ŘŜƭƭΩOrdinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 ς 
!ǊǘΦ нΣ ŎƻƳƳŀ пΣ ƛ ǎƻƎƎŜǘǘƛ ƭŜƎƛǘǘƛƳŀǘƛ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŎƘƛŜŘŜǊŜ ŀƭƭΩ¦ŦŦƛŎƛƻ {ǇŜŎƛŀƭŜ ǇŜǊ ƭŀ 
Ricostruzione la verifica dello stato di danno finalizzata all'autorizzazione alla 
progettazione dell'intervento di miglioramento sismico.  
Al 16 agosto 2018 sono ǎǘŀǘŜ ǇǊŜǎŜƴǘŀǘŜ ŀƭƭΩ¦{w Umbria 172 richieste di 
autorizzazione di interventi per il miglioramento sismico  di cui 60 sono in istruttoria 
e necessitano di un sopralluogo, 16  sono in attesa di definizione da parte degli 
istruttori e 115 sono state decretate (60 autorizzazioni e 55 dinieghi).  
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Definizione livelli operativi  

L ǎƻƎƎŜǘǘƛ ƭŜƎƛǘǘƛƳŀǘƛ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŎƘƛŜŘŜǊŜ ŀƭƭΩ¦ŦŦƛŎƛƻ {ǇŜŎƛŀƭŜ ǇŜǊ ƭŀ wƛŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴŜ ǳƴŀ 
valutazione preventiva alla richiesta di contributo per definire il livello operativo 
ƻǘǘŜƴǳǘƻ ǎǳƭƭŀ ōŀǎŜ ŘŜƭƭŀ ŎƻƳōƛƴŀȊƛƻƴŜ ŘŜƎƭƛ Ψǎǘŀǘƛ Řƛ ŘŀƴƴƻΩ Ŝ ŘŜƛ ΨƎǊŀŘƛ Řƛ 
ǾǳƭƴŜǊŀōƛƭƛǘŁΩ ǎǘŀōƛƭƛǘƛ ŘŀƭƭΩhǊŘƛƴŀƴȊŀ ŘŜƭ /ƻƳƳƛǎǎŀǊƛƻ ƴΦ псκнлмуΦ 
Al 16 agosto нлму ǎƻƴƻ ǎǘŀǘŜ ǇǊŜǎŜƴǘŀǘŜ ŀƭƭΩ¦{w ¦ƳōǊƛŀ 261 richieste di definizione 
del livello operativo di cui 84 sono in istruttoria, 141 sono in attesa di integrazioni, 
ос ǎƻƴƻ ǎǘŀǘŜ ŀǳǘƻǊƛȊȊŀǘŜ ŘŜŦƛƴŜƴŘƻ ƛƭ ƭƛǾŜƭƭƻ ƻǇŜǊŀǘƛǾƻ ŘŜƭƭΩŜŘƛŦƛŎƛƻΦ  
 

 

 

Controlli con Guardia di Finanza  e Vigili del fuoco  

/ƻƴ ƭΩhǊŘƛƴŀƴȊŀ ƴΦ опκнлмт ŝ ǎǘŀǘƻ ŀǇǇǊƻǾŀǘƻ ƛƭ tǊƻǘƻŎƻƭƭƻ Řƛ ƛƴǘŜǎŀ ŦǊŀ ƛƭ /ƻƳƳƛǎǎŀǊƛƻ 
straordinario del Governo per la ricostruzione, la Guardia di Finanza e il Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco per effettuare dei controlli a campione sulle perizie giurate relative alle 
ǎŎƘŜŘŜ !ŜŘŜǎ ŎƻƳǇƛƭŀǘŜ Řŀ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƛǎǘƛ ǇŜǊ ŀǘǘŜǎǘŀǊŜ ƭΩƛƴŀƎƛōƛƭƛǘŁ ŘŜƎƭƛ ƛƳƳƻōƛƭƛ ŀƭ ŦƛƴŜ Řƛ 
poter ricevere gli appositi contributi.  Il sorteggio delle schede da verificare viene effettuato 
ogni 60 giorni fino al raggiungimento del quantitativo del 10% del numero totale delle 
schede AeDES predisposte presso ciascuna delle Regioni interessate dal sisma. Due 
tipologie di immobili sono escluse dai controlli a campione: quelli completamente distrutti 
dal sisma e quelli che hanno riportato un danno lieve (lettera B della scheda AeDES). Alla 
data del 16 agosto 2018 sono ǎǘŀǘŜ ŜǎǘǊŀǘǘŜ ŘŀƭƭΩ¦{w ς Umbria, su un campione di 3634 
schede AeDES, un totale di 364 schede. Di queste è stato ritenuto necessario procedere a 
204 sopralluoghi. Dei sopralluoghi effettuati sono state ritenute non congrue 43 schede per 
ƭŜ ǉǳŀƭƛ ŝ ǎǘŀǘƻ ŀǘǘƛǾŀǘƻ ƭΩŀǊǘƛŎƻƭƻ нΣ ŎƻƳƳŀ р ŘŜƭƭΩhǊŘƛƴŀƴȊŀ /ƻƳƳƛǎǎŀǊƛŀƭŜ ƴΦ мл ŘŜƭ мф 
dicembre 2016. Sono ancora in fase di istruttoria e valutazione le schede estratte ma non 
oggetto di sopralluogo. 
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Microzonazioni sismiche  

/ƻƴ ƭΩhǊŘƛƴŀƴȊŀ ƴΦ нпκнлмт ƛƭ /ƻƳƳƛǎǎŀǊƛƻ {ǘǊŀƻǊŘƛƴŀǊƛƻ ǎƛ ŝ Ǉƻǎǘƻ ƭŀ ŦƛƴŀƭƛǘŁ Řƛ ŀǳƳŜƴǘŀǊŜ 

la conoscenza delle caratteristiche geologiche e  geotecniche dei territori maggiormente 

interessati dalla ricostruzione post sisma 2016 ŀǎǎŜƎƴŀƴŘƻ ŀƭƭŀ wŜƎƛƻƴŜ ¦ƳōǊƛŀ ϵ 

380.600,00 per  studi di microzonazione sismica nei comuni di Arrone, Cascia, Cerreto di 

Spoleto, Ferentillo, Montefranco, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Polino, 

Preci, S. Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spoleto, Vallo di Nera. 

Tale finanziamento è stato ripartito tra i vari comuni come indicato nella seguente tabella: 

 

 

Numero 

progressivo 

 

Comune 

Finanziamento  

ú 

1 Arrone 28.100,00 

2 Cascia 28.100,00 

3 Cerreto di Spoleto 22.500,00 

4 Ferentillo 22.500,00 

5 Montefranco 22.500,00 

6 Monteleone di Spoleto 22.500,00 

7 Norcia 28.100,00 

8 Poggiodomo 22.500,00 

9 Polino 22.500,00 

10 Preci 22.500,00 

11 SantôAnatolia di Narco 22.500,00 

12 Scheggino 22.500,00 

13 Sellano 22.500,00 

14 Spoleto 48.800,00 

15 Vallo di Nera 22.500,00 

Totale             380.600,00 

 

 

La tipologia di affidamento degli incarichi di redazione degli studi di microzonazione ha 

tenuto conto di attività simili già in corso in alcuni Comuni e delle conoscenze di base 

acquisite con precedenti studi di microzonazione, predisposti con precedenti finanziamenti 

di diversa natura. La fase di rilevamento e di elaborazione dei dati si è conclusa nel 

dicembre del 2017. 

Il Centro di Microzonazione Sismica per tutti i 15 comuni umbri del cratere ha espletato la 

ǾŜǊƛŦƛŎŀ ŘŜƭƭŀ ǊƛǎǇƻƴŘŜƴȊŀ ŘŜƎƭƛ ǎǘǳŘƛ ǎŜŎƻƴŘƻ Ǝƭƛ άLƴŘƛǊƛȊȊƛ Ŝ ŎǊƛǘŜǊƛ ǇŜǊ ƭŀ ƳƛŎǊƻȊƻƴŀȊƛƻƴŜ 

ǎƛǎƳƛŎŀέ ŀǇǇǊƻǾŀǘƛ ƛƭ мо ƴƻǾŜƳōǊŜ нллу Řŀƭƭŀ /ƻƴŦŜǊŜƴȊŀ ŘŜƭƭŜ wŜƎƛƻƴƛ Ŝ ŘŜƭƭŜ tǊƻǾƛƴŎŜ 

autonome  

Il gruppo di ƭŀǾƻǊƻ ƛǎǘƛǘǳƛǘƻ ŀƛ ǎŜƴǎƛ ŘŜƭƭΩhǊŘƛƴŀƴȊŀ /Φ{ΦwΦ ƴΦнпκнлмт Ƙŀ ŜŦŦŜǘǘǳŀǘƻ ƭŀ ǾŜǊƛŦƛŎŀ 

di conformità finale degli studi di Microzonazione sismica dei 15 comuni umbri e a 

provveduto a tresmetterli alla Regione Umbria.  

Le conformità degli studi di microzonazione sismica di livello 3 sono state altresì notificate 

dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione alla Regione e ai comuni interessati. 
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La Regione Umbria con propria deliberazione del 4 aprile 2018, n. 298 ha provveduto ad 

adottare gli studi di microzonazione sismica di livello 3 per il loro utilizzo per la 

pianificazione e la progettazione esecutiva nelle aree maggiormente colpite dal sisma dei 

comuni di: Cerreto di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Polino, Preci, Scheggino, Sellano, 

Spoleto, Vallo di Nera. 

Per i rimanenti sei comuni del cratere (Cascia, Monteleone di Spoleto, Montefranco, 

!ǊǊƻƴŜΣ CŜǊŜƴǘƛƭƭƻΣ {ŀƴǘΩ!ƴŀǘƻƭƛŀ Řƛ bŀǊŎƻύ ŝ ƛƴ ŎƻǊǎƻ ƭΩƛǎǘǊǳǘǘƻǊƛŀ ŘŜƭƭŀ wŜƎƛƻƴŜ ǇŜǊ 

ƭΩŀŘƻȊƛƻƴŜ ŘŜƎƭƛ ǎǘǳŘƛΦ 

Va precisato che con la sopracitata deliberazione n. 298/2018 sono stati altresì adottati i 

ŎǊƛǘŜǊƛ ƎŜƴŜǊŀƭƛ ǇŜǊ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ŘŜƛ Ǌƛǎǳƭǘŀǘƛ ŘŜƎƭƛ ǎǘǳŘƛ Řƛ ƳƛŎǊƻȊƻƴŀȊƛƻƴŜ ǎƛǎƳƛŎŀ Řƛ ƭƛǾŜƭƭƻ о Ŝ 

contestualmente approvate le indicazioni sul corretto utilizzo degli studi di microzonazione 

sismica di livello 3. 

 

 

Perimetrazioni dei centri e nuclei gravemente danneggiati  

[Ω¦ŦŦƛŎƛƻ {ǇŜŎƛŀƭŜ ǇŜǊ ƭŀ wƛŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴŜΣ ŀƛ Ŧƛƴƛ ŘŜƭƭŀ ǇŜǊƛƳŜǘǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ŎŜƴǘǊƛ Ŝ ƴǳŎƭŜƛ Řƛ 

particolare interesse e maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016, ha valutato la 

situazione presente in alcune frazioni del Comune di Norcia, di Cascia e di Preci. In data 30 

ƻǘǘƻōǊŜ нлмт ǎƻƴƻ ǎǘŀǘƛ ǇǳōōƭƛŎŀǘƛ ŘŀƭƭΩ¦{w ς Umbria gli esiti dell'istruttoria al fine di 

informare la popolazione coinvolta. 

Ad aprile 2018 il Vice Commissario del Governo ha approvato i perimetri definitivi per i 

centri di Acquaro, Valle e Collescille, frazioni del comune di Preci (decreto n. 16/2018)  e di 

!ƴŎŀǊŀƴƻ όtƛŝ ŘŜƭ /ƻƭƭŜΣ /ŀǇƻ ŘŜƭ /ƻƭƭŜΣ tƛŝ ƭŀ wƻŎŎŀΣ {ŀƴǘΩ!ƴƎŜƭƻύΣ /ŀƳǇƛ !ƭǘƻ Ŝ bƻǘǘƻǊƛŀΣ 

frazioni del comune di Norcia (decreto n. 18/2018). 

A maggio 2018 sono stati approvati i perimetri definitivi per i centri di Castelluccio (decreto 

n. 27/2018) e San Pellegrino (28/2018), sempre nel comune di Norcia. 

La perimetrazione costituisce una evidenziazione di spazi, edifici, aggregati ed 

urbanizzazioni su cui si rende necessario intervenire previa approvazione di strumenti 
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urbanistici attuativi che consentiranno di regolare la ricostruzione definendo gli aggregati 

edilizi, i criteri di conservazione degli elementi di pregio esistenti e gli interventi di 

ricostruzione pubblica (strade, illuminazione, sotto servizi).  I decreti del Vice ς 

Commissario relativi alla approvazione definitiva delle perimetrazioni, unitamente alla 

quantificazione delle risorse necessarie per gli incarichi professionali esterni per la 

redazione dei piani attuativi dei centri perimetrati sono stati notificati ai Comuni interessati 

e al Commissario straordinario per la ricostruzione per gli adempimenti di competenza. 

Il Commissario straordinario per la ricostruzione con propri decreti n. 124 e n. 125 del 4 

ƎƛǳƎƴƻ нлму Ƙŀ ǎǘŀƴȊƛŀǘƻ Ŝ ǘǊŀǎŦŜǊƛǘƻ ŀƭƭΩ¦{w ¦ƳōǊƛŀ ƭŜ ǊƛǎƻǊǎŜ ǇŜǊ ƭΩŀŦŦƛŘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƎƭƛ 

incarichi professionali per la pianificazione attuativa dei centri perimetrati. Con note prot. 

n. 9290 del 7 giugno 2018 e n. 9286 del 7 giugno нлму ƭΩ¦{w Umbria ha trasmesso 

rispettivamente ai Comuni di Norcia e Preci i sopra citati decreti del Commissario 

{ǘǊŀƻǊŘƛƴŀǊƛƻ ŀƭƭŀ wƛŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴŜ ŀƭ ŦƛƴŜ Řƛ ǇǊƻŎŜŘŜǊŜ ŀƛ ǎŜƴǎƛ ŘŜƭƭΩŀǊǘΦмлΣ Ŏomma 2 

ŘŜƭƭΩhΦ/Φ{ΦwΦ n. 39/2017 alla redazione dei piani attuativi con incarichi da affidare a cura del 

Comune a soggetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 50, con 

le procedure previste all'articolo 24 del medesimo decreto, avvalendosi di professionisti 

iǎŎǊƛǘǘƛ ƴŜƭƭΩŜƭŜƴŎƻ ǎǇŜŎƛŀƭŜ Řƛ Ŏǳƛ ŀƭƭΩŀǊǘƛŎƻƭƻ оп ŘŜƭ ŘŜŎǊŜǘƻ ƭŜƎƎŜ ƴΦ муфκнлмсΦ  Ai sensi 

ŘŜƭƭΩŀǊǘƛŎƻƭƻ млΣ ŎƻƳƳŀ с ŘŜƭƭΩhΦ/Φ{ΦwΦ ƴΦ 39/2017, si i Comuni interessati sono stati 

informati che il Vice-commissario entro trenta giorni dal ricevimento da parte del Comune 

della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione degli incarichi di pianificazione, 

provvederà a trasferire al Comune le somme corrispondenti agli importi di aggiudicazione 

al netto del ribasso operato in sede di offerta. Il Comune dovrà provvedere a rendicontare 

all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente i pagamenti effettuati mediante le 

risorse trasferite, trasmettendo entro sette giorni dall'effettuazione di ciascun pagamento 

tutta la documentazione giustificativa. 
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Trasloc hi e depositi temporanei di mobili  

[ΩOrdinanza del Commissario n. 21/2017 disciplina le modalità di riconoscimento di un  

ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻ ƳŀǎǎƛƳƻ Řƛ ϵ мΦрлл ǇŜǊ ǘǊŀǎƭƻŎƘƛ Ŝκƻ ŘŜǇƻǎƛǘƛ ǘŜƳǇƻǊŀƴŜƛ Řƛ Ƴƻōƛƭƛ Ŝ Řƛ 

suppellettili in favore dei soggetti, la cui abitazione - in conseguenza degli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - sia stata sgomberata per inagibilità totale a 

seguito di provvedimenti delle autorità competenti sulla base di schede AeDES con esito E 

o con esito B o C, purché abbia comunque subìto danni gravi (per danni gravi si intendono 

ǉǳŜƭƭƛ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀǘƛ Řŀƭƭŀ ¢ŀōŜƭƭŀ м ŀƭƭŜƎŀǘŀ ŀƭƭΩhǊŘƛƴŀƴȊŀ ƴΦ мф ŘŜƭ нлмтΣ ŎƘŜ Ǌƛǎǳƭǘƛƴƻ 

ŘƻŎǳƳŜƴǘŀǘƛ Řŀƭ ǊƛŎƘƛŜŘŜƴǘŜ Ŝ ǾŜǊƛŦƛŎŀǘƛ ŘŀƭƭΩ¦ŦŦƛŎƛƻ ǎǇŜŎƛŀƭŜ ǇŜǊ ƭŀ ǊƛŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴŜ ǇǊƛƳŀ 

ŘŜƭƭΩŀǳǘƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭŀ ǇǊƻƎŜǘǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ Řƛ ƳƛƎƭƛƻǊŀƳŜƴǘƻ ǎƛǎƳƛŎƻ ǎǳƭƭΩƛƴǘŜǊƻ 

edificio. 

Al 31 dicembre 2017, le domande pervenute 

ŀƭƭΩ¦{w - ¦ƳōǊƛŀ ŀƛ ǎŜƴǎƛ ŘŜƭƭΩƻǊŘƛƴŀƴȊŀ ƴΦ 

21/2017 erano 86 di cui autorizzate 57, in 

istruttoria 20, non ammissibili 7 e 

temporaneamente sospese 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 16 agosto 2018 le domande pervenute 

ŀƭƭΩ¦{w ς Umbria per i traslochi e depositi 

temporanei di mobili sono 158 di cui 6 in 

istruttoria, 22 non ammissibili e 130 

ŀǳǘƻǊƛȊȊŀǘŜ ǇŜǊ ǳƴ ƛƳǇƻǊǘƻ Řƛ ϵ 190.502,35. 

  

Autorizzate
66%

In 
istruttoria

23%

Non 
ammissibili

8%

Sospese
3%

Traslochi  e depositi temporanei 
al 31 dicembre 2017

5720

7 2

Autorizzate
82%

In istruttoria
4%

Non ammissibili
14%

Traslochi e depositi temporanei al 
16 agosto 2018 

130

226
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                                                    E BENI CULTURALI 
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Primo programma opere pubbliche e beni culturali  

[ΩƻǊŘƛƴŀƴȊŀ n. 23/2017 finanzia, complessivamente, interventi immediati in 69 chiese 
comprese in 14 diocesi, per un totale di 14.358.500,00 euro.  

Per quanto riguarda la RŜƎƛƻƴŜ ¦ƳōǊƛŀΣ ƭΩƻǊŘƛƴŀƴȊŀ ǊƛƎǳŀǊŘŀ 20 interventi per complessivi 
ϵ 4.089.500,00:  

Chiesa 
(Parrocchia) 

Comune Soggetti attuatori Parrocchia Totale interventi 

San Marco  Foligno 
ό{ŀƴǘΩ9ǊŀŎƭƛƻύ 

Diocesi Foligno S. Pietro Apostolo  
ú 1.051.800  

Maria 
Santissima 
Assunta  

Foligno 
(Colfiorito) 

Diocesi Foligno Maria Santissima Assunta 

S. Francesco Foligno Diocesi Foligno S. Francesco 

S. Maria maggiore Spello Diocesi Foligno S. Maria maggiore 

S. Antonio da 
Padova 

Scheggia e 
Pascelupo 

Diocesi di Gubbio S. Benedetto ab. In Isola 
Fossara 

ú 294.000 
S. Bernardino Umbertide Diocesi 

Gubbio 
Cristo Risorto 

S. Michele 
Arcangelo 

Campello sul 
Clitunno 
(Pissignano) 

Diocesi  
Spoleto - Norcia 

S. Maria ú 1.731.200 

San Giovanni 
Battista 

Cascia 
(Giappiedi) 

Diocesi 
Spoleto - Norcia 

S. Fortunato Confessore 

S. Maria Annunziata Cerreto di 
Spoleto 

Diocesi 
Spoleto - Norcia 

S. Maria 

San Michele 
Arcangelo 

Norcia 
(Cortigno) 

Diocesi  
Spoleto-Norcia 

San Michele Arcangelo 

San Salvatore Poggiodomo 
(Usigni) 

Diocesi 
Spoleto - Norcia 

SS. Salvatore e San Pietro 
Apostolo 

Santa Maria 
Assunta 

Sellano Diocesi 
Spoleto - Norcia 

Santa Maria Assunta 

S. Venanzo Spoleto (S. 
Venanzo) 

Diocesi 
Spoleto - Norcia 

S. Venanzo 

San Pietro Trevi (Loc. 
Bovara) 

Diocesi 
Spoleto - Norcia 

S. Pietro 

Santa Maria Vallo di Nera Diocesi 
Spoleto - Norcia 

SS. Giovanni 
Michele e 
Sebastiano 

SS. Pietro e Cesareo Guardea  Diocesi 
 Terni     Narni  
Amelia 

SS. Pietro e Cesareo  

ú 1.012.500 

Santa Maria 
della Cerqua 

Narni  Diocesi 
Terni  Narni  
Amelia 

S. Maria della Cerqua 

S. Andrea apostolo Narni 
(Capitone) 

Diocesi 
Terni  Narni  
Amelia 

S. Andrea apostolo 

Santa Maria 
della neve 

Penna in 
Teverina 

Diocesi 
Terni  Narni  
Amelia 

S. Maria della Neve 

San Pietro Apostolo Stroncone 
(Aguzzo) 

Diocesi 
Terni  Narni  
Amelia 

S. Pietro Apostolo 

 
 

TOTALE  
 

ϵ пΦлуфΦрлл 
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[ΩƻǊŘƛƴŀƴȊŀ ŘŜŦƛƴƛǎŎŜ ǎƻƭƻ ƛƭ finanziamento complessivo che ciascun ente attuatore ha a 
disposizione per gli interventi di sua competenza. Il contributo relativo a ciascuno di essi, 
che per la parte riferita ai lavori non può essere superiore a 300.000,00 euro, è concesso 
con decreto dŜƭ ±ƛŎŜ /ƻƳƳƛǎǎŀǊƛƻ ƛƴ ǎŜƎǳƛǘƻ ŀƭƭΩƛǎǘǊǳǘǘƻǊƛŀ ŜǎŜƎǳƛǘŀ ŘŀƭƭΩ¦{w - Umbria sui 
progetti presentati dagli stessi soggetti attuatori.  

Alla fine del 2017 la situazione delle domande pervenute allΩ¦{w ¦ƳōǊƛŀ è la seguente: 

Ordinanza n. 23/2017 
Domande presentate 19 

di cui:  

In istruttoria 17 

In Commissione regionale 2 

Domande di rinuncia la contributo 1 
 

Lo stato di attuazione degli interventi, alla data del 16 agosto 2018 è la seguente:  

 Descrizione intervento 

chiesa 

Stato di attuazione 

1 San Marco - Foligno È stato emesso il decreto di concessione del contributo 

2 Maria Santissima Assunta ς Foligno È stato emesso il decreto di concessione del contributo 

3 Santa Maria Maggiore ς Spello È stato emesso il decreto di concessione del contributo 

4 {ŀƴǘΩ!ƴǘƻƴƛƻ Řŀ tŀŘƻǾŀ ς Scheggia e Pascelupo I lavori sono iniziati 

5 Santa Maria Annunziata ς Cerreto di Spoleto È stato emesso il decreto di concessione del contributo 

6 San Salvatore ς Poggiodomo È stato emesso il decreto di concessione del contributo 

7 Santa Maria Assunta ς Sellano È stato emesso il decreto di concessione del contributo 

8 San Pietro e San Cesareo ς Guardea È stato emesso il decreto di concessione del contributo 

9 Santa Maria della Cerqua ς Narni È stato emesso il decreto di concessione del contributo 

10 Santa Maria della Neve ς Penna in Teverina È stato emesso il decreto di concessione del contributo 

11 San Michele Arcangelo ς Norcia (Cortigno) È stato emesso il decreto di concessione del contributo 

12 San Michele Arcangelo ς Campello sul Clitunno È stato emesso il decreto di concessione del contributo 

13 San Francesco ς Foligno Progetto sottoposto alla Conferenza regionale 

14 San Bernardino ς Umbertide È stato emesso il decreto di concessione del contributo 

15 San Giovanni Battista ς Cascia È stato emesso il decreto di concessione del contributo 

16 San Venanzo ς Spoleto È stato emesso il decreto di concessione del contributo 

17 San Pietro ς Trevi Progetto sottoposto alla Conferenza regionale 

18 Santa Maria ς Vallo di Nera È stato emesso il decreto di concessione del contributo 

19 S. Pietro Apostolo - Stroncone È stato emesso il decreto di concessione del contributo 
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Secondo programma per la riapertura al culto delle chiese  

Con ƭΩƻǊŘƛƴŀƴȊŀ ƴΦ онκнлмт è stato approvato il secondo programma per la riapertura al 
culto delle chiese e sono stati finanziati, complessivamente, interventi su 111 chiese 
appartenenti a 24 diocesi o a enti pubblici, in particolare al Fondo Edifici di Culto (F.E.C.) 
del Ministero ŘŜƭƭΩLƴǘŜǊƴƻ Ŝ ŀ /ƻƳǳƴƛΣ ǇŜǊ ǳƴ ǘƻǘŀƭŜ Řƛ ϵ нфΦмрнΦррлΦ  Per quanto riguarda 
ƭΩ¦ƳōǊƛŀ Ǝƭƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ ŦƛƴŀƴȊƛŀǘƛ ǎƻƴƻ муΣ Řƛ Ŏǳƛ мп ŀǇǇŀǊǘŜƴŜƴǘƛ ŀ ŘƛƻŎŜǎƛ Ŝ п ŀƭ CΦ9Φ/ΦΣ ǇŜǊ 
un totale complessivo di ϵ 4.920.500,00: 
 

Chiesa Comune Diocesi Parrocchia Totale 
interventi 

ú 
S. Matteo Cannara Assisi ï Nocera Umbra ï 

Gualdo T. 
SS. Matteo e 
Giovanni 
Battista 

390.000  

Madonna di Greppalto 

o del Carmine 

Citerna (Greppalto) Città di Castello 
 

Confraternita di 

Maria SS. del 

Carmine  

143.000  

Sant'Egidio Foligno 

(Borroni) 

Foligno S. Egidio 286.000  

Madonna del prato Gubbio Gubbio Madonna del 
prato 

325.000  

San Faustino Massa 

Martana (Villa San 
Faustino) 

Orvieto SS. Giovanni 

Ev.e Faustino 

325.000  

SS.Maria e 

Michele Arcang. 

Marsciano (Papiano) Perugia ï Città della Pieve Papiano 130.000  

S. Maria 

Assunta in Cielo 

Alviano Terni ï Narni - Amelia S.Maria Assunta 390.000  

Madonna della 

Peschiera 

Preci (Loc. 
Peschiera) 

Spoleto - Norcia Abbazia di S. 
Eutizio 

1.703.000  

San Giovanni Battista Norcia (Agriano) Spoleto - Norcia Trasfigurazione 

di N.S. Gesù 

Cristo allôA. 

Madonna Addolorata Cascia (Maltignano) Spoleto - Norcia S. Maria della 

Visitazione 

S. Maria  Assunta Spoleto (Strettura) Spoleto - Norcia  

San Michele 

Arcangelo 

Ferentillo (Nicciano) Spoleto - Norcia S. Maria 

Santi Felice e Mauro Sant'Anatolia di 

Narco (Castel San 

Felice) 

Spoleto - Norcia Sant'Anatolia 

Santa Giuliana 

e S. Alberto 

Preci (Collazzone) Spoleto - Norcia Abbazia di S. 

Eutizio 

   TOTALE 
DIOCESI 

3.692.000  

S. Agostino Cascia F.E.C. Ministero 

Interno 

 117.000  

S. Maria di 

Costantinopoli 

Cerreto di 

Spoleto (S. 

Maria di 

Costantinopoli) 

F.E.C. (Ministero 

dell'Interno) 

 390.000  

S. Francesco Monteleone di 

Spoleto 

F.E.C. (Ministero 

dell'Interno) 

 390.000  

S. Maria Assunta in 

Monteluce 

Perugia F.E.C. (Ministero 

dell'Interno) 

 331.500  

   TOTALE 
F.E.C. 

1.228.500 

 
TOTALE  

 
4.920.500  
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Alla data del 31 dicembre 2017 erano ǇŜǊǾŜƴǳǘŜ ŀƭƭΩ¦{w - Umbria 13 domande (4 non di 
competenza USR) di cui 11 in istruttoria e 2 in Commissione regionale. Si è registrata anche 
una domanda di rinuncia al contributo come si desume dalla seguente tabella: 

 

Ordinanza n. 32/2017 
Domande presentate 13 

di cui:  

In istruttoria 11 

In Commissione regionale 2 

Domande di rinuncia la contributo 1 
 

Lo stato di attuazione degli interventi, alla data del 16 agosto 2018 è la seguente:  

 Descrizione intervento 

chiesa 

Stato di attuazione 

1 Madonna di Greppalto ς Citerna È stato emesso il decreto di concessione del contributo 

2 {ŀƴǘΩ9ƎƛŘƛƻ ς Foligno È stato emesso il decreto di concessione del contributo 

3 Madonna del prato ς Gubbio I lavori sono iniziati 

4 San Faustino ς Massa Martana È stato emesso il decreto di concessione del contributo 

5 Santa Maria Assunta in Cielo ς Alviano È stato emesso il decreto di concessione del contributo 

6 Santa Maria Assunta ς Spoleto Strettura È stato emesso il decreto di concessione del contributo 

7 Santa Giuliana a S. Alberto ς Preci È stato emesso il decreto di concessione del contributo 

8 Madonna Addolorata ς Cascia Maltignano È stato emesso il decreto di concessione del contributo 

9 Santi Felice e Mauro ς S. Anatolia di Narco È stato emesso il decreto di concessione del contributo 

10 San Matteo ς Cannara È stato emesso il decreto di concessione del contributo 

11 San Giovanni Battista ς Norcia Agriano È stato emesso il decreto di concessione del contributo 

12 San Michele Arcangelo - Ferentillo Istruttoria in stato avanzato e in attesa di integrazioni 

13 S. Maria e S. Michele Arcangelo - Marsciano Istruttoria sospesa 
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Scuole 

Fin dalle prime ore del 24 agosto 2016, si è puntato a contenere i disagi causati dal sisma 
ŎƻƴǎŜƴǘŜƴŘƻ Řƛ ƛƴƛȊƛŀǊŜ ǊŜƎƻƭŀǊƳŜƴǘŜ ƛƴ ǘǳǘǘƛ ƛ ŎƻƳǳƴƛ ŎƻƭǇƛǘƛ ƭΩŀƴƴƻ ǎŎƻƭŀǎǘƛŎƻ нлмсκмтΦ [ŀ 
ripresa completa delle attività, sia pure in situazioni e forme diverse, è stata il frutto del 
grande lavoro di collaborazione che ha visto impegnati Regione, Province, Comuni, 
Protezione Civile ed Ufficio Scolastico regionale. 
Sono stati verificati 369 edifici scolastici, di cui 277 (il 62%) agibili; 101 (27%) sono risultati 
temporaneamente inagibile e per 62 di questi sono stati autorizzati dalla Regione  
interventi urgenti (per un importo di 1,5 milioni di euro) finalizzati alla riapertura immediata 
degli edifici lievemente danneggiati; sono 23 (6%) gli edifici parzialmente inagibili e 18 (5%) 
quelli totalmente inagibili.  
Cinque i moduli scolastici ad uso temporaneo consegnati nel 2017: 4 nel comune di Norcia 
e 1 in quello di Cascia. 

Dei cinque edifici - a  Perugia, Foligno, Giano ŘŜƭƭΩ¦ƳōǊƛŀ e due a Spoleto - verranno 
ricostruiti ƛƴ ōŀǎŜ ŀƭƭΩhǊŘƛƴŀƴȊŀ ƴΦ мпκнлмтΦ  
Nel 2017 erano stati aggiudicati i lavori in seguito a gare espletate dalla centrale unica di 
committenza ed era stata conclusa la fase della progettazione esecutiva ƛƴ ŎŀǇƻ ŀƭƭΩƛƳǇǊŜǎŀ 
(ad eccezione di Spoleto, per cui doveva essere completato il progetto definitivo necessario 
allo svolgimento della gara di appalto).   

 

agibili
62%

temporaneamente 
inagibili

27%

parzialmente 
inagibili

6%

inagibili
5%

Edifici scolastici

agibili temporaneamente inagibili parzialmente inagibili inagibili
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Nella tabella seguente gli istituti scolastici interessati dagli interventi e lo stato di attuazione 
alla data del 16 agosto 2018: 

 

N. Comune Istituto scolastico Stato di attuazione 

1 Perugia {Ŏǳƻƭŀ ǎŜŎƻƴŘŀǊƛŀ Řƛ ǇǊƛƳƻ ƎǊŀŘƻ Ψ/ŀǊŘǳŎŎƛ-
tǳǊƎƻǘǘƛΩ 

Progetto esecutivo in fase di 
approvazione dalla conferenza 
permanente 

2 Spoleto {Ŏǳƻƭŀ ƳŜŘƛŀ Ψ5ŀƴǘŜ !ƭƛƎƘƛŜǊƛΩ Progetto definitivo da porre a base di 
gara validato dal RUP 

3 Spoleto {Ŏǳƻƭŀ ƳŀǘŜǊƴŀ Ψ{ŀƴ /ŀǊƭƻκtǊŀǘƻ CƛƻǊƛǘƻΩ Progetto definitivo da porre a base di 
gara validato dal RUP 

4 Foligno {Ŏǳƻƭŀ ƳŜŘƛŀ Ψ/ŀǊŘǳŎŎƛΩ όǇƻǊȊƛƻƴŜ ƛƴ 
muratura) 

I lavori sono stati consegnati il 2 
agosto 2018 

5 Dƛŀƴƻ ŘŜƭƭΩ¦ƳōǊƛŀ Scuola elementare di Bastardo I lavori sono iniziati il 24 luglio 2018 

 
[ΩŜǎŜŎǳȊƛƻƴŜ Řƛ ǉǳŜǎǘƻ Ǉƛŀƴƻ ŝ Řƛ ŎƻƳǇŜǘŜƴȊŀ ŘŜƭƭŀ {ǘǊǳǘǘǳǊŀ /ƻƳƳƛǎǎŀǊƛŀƭŜ Ŏƻƴ ƛƭ ǎǳǇǇƻǊǘƻ 
di personale assegnato dalla stessa strǳǘǘǳǊŀ ŀƭƭΩ¦{w-Umbria per quanto concerne le 
ǇǊŜǎǘŀȊƛƻƴƛ ǘŜŎƴƛŎƘŜ ƛƴŜǊŜƴǘƛ ƭΩŜǎŜŎǳȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ƭŀǾƻǊƛΦ 
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Per quanto riguarda lΩƻǊŘƛƴŀƴȊŀ ŎƻƳƳƛǎǎŀǊƛŀƭŜ ƴΦ ооκнлмт, va evidenziato che il 
programma degli interventi sugli edifici scolastici danneggiati è stato rimodulato con 
ǎǳŎŎŜǎǎƛǾŀ ƻǊŘƛƴŀƴȊŀ ƴΦ рсκнлмуΦ tŜǊ ǉǳŀƴǘƻ ǊƛƎǳŀǊŘŀ ƭΩ¦ƳōǊƛŀ Ǝƭƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ ŦƛƴŀƴȊƛŀǘƛ ǎƻƴƻ 
18, relativi a 20 strutture, per un importo complessivo di ϵ нуΦ509.243,75 
Nella tabella che segue sono indicati gli istituti scolastici interessati ŘŀƭƭΩhǊŘƛƴŀƴȊŀ ƴΦ 
33/2017 e la tipologia di intervento. In rosso sono indicati gli interventi oggetto 
ŘŜƭƭΩhǊŘƛƴŀƴȊŀ ƴΦ рсκнлмуΦ 
 

Numero 

intervento 

Comune Denominazione Tipo 
intervento 

1  
 
 
 
Norcia 

ITCG-Liceo Classico "Battaglia"   
 

Nuova 
costruzione 
(Polo Unico 
Scolastico) 

2 ITCG-Liceo Classico "Battaglia" - Palestra 

 
 

3 

Scuola Materna "A. De Gasperi" 

Scuola Elementare "A. De Gasperi" 

Scuola Elementare "A. De Gasperi" - Palestra B2 

4 Spoleto Istituto Magistrale "G. Elladio" Liceo Scienze Umane - 
Palestra 

 Adeguamento 

5  
Perugia 

Istituto Magistrale "A. Pieralli" Adeguamento 

6 IPC "B. Pascal" - Palestra Adeguamento 

7  
Todi 

ISIS Ciuffelli Einaudi - Edificio principale convitto Adeguamento 

8 Scuola Infanzia e Primaria Adeguamento 

9 Foligno Scuola Infanzia e Primaria di via Piermarini - Ed. in 
muratura 

Adeguamento 

10 Bevagna Scuola primaria "S. Francesco" Adeguamento 

11  
Terni 

Scuola Primaria "Don Milani" - Palestra Adeguamento 

12 Scuola Primaria "Oberdan" - Palestra Adeguamento 

13 Costacciaro Palestra comunale Nuova 
Costruzione 

14 Guardea Palestra comunale Adeguamento 

15 Gubbio Scuola materna ed elementare di Carbonesca Adeguamento 

16 Bastia 
Umbra 

Scuola media "Colomba Antonietti" - Palestra Nuova 
Costruzione 

17  
Cascia 

    Istituto Omnicomprensivo "Beato Simone 

    Fidati"  NUOVA SCUOLA 

Nuova 
Costruzione 

18 Laboratori - PROVINCIA DI PERUGIA  

(Edificio Proprietà Comunale)  

Adeguamento 

 

Alla fine del 2017, per tutti gli interventi, era in corso la procedura per il conferimento degli 
incarichi per la progettazione da parte degli enti proprietari degli immobili o da parte 
ŘŜƭƭΩ¦{w-¦ƳōǊƛŀ ǎǳ ƛƴŎŀǊƛŎƻ Řƛ ǉǳŜǎǘΩǳƭǘƛƳƛΦ bŜƭ нлмтΣ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘƛ ǘǊŀǎŦŜǊƛǘƛ ƴŜƭƭŀ ŎƻƴǘŀōƛƭƛǘŁ 
ǎǇŜŎƛŀƭŜ ƴΦ слпл ϵ мΦсулΦлллΣлл ǉǳŀƭŜ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻ ǇŜǊ ƭΩŀǾǾƛƻ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ ǇǊƻƎŜǘǘŀȊƛƻƴŜΦ 
Inoltre, nella cabina di coordinamento del 21 dicembre 2017, anche a seguito delle 
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modifiche da ultimo intervenute nella normativa primaria, si è provveduto nelle more 
ŘŜƭƭΩŀǇǇǊƻǾŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩhǊŘƛƴŀƴȊŀ /ƻƳƳƛǎǎŀǊƛŀƭŜ ƴΦ рсκнлмуΣ ŀƭƭŀ ǊƛƳƻŘǳƭŀȊƛƻƴŜ 
ŘŜƭƭΩhǊŘƛƴŀƴȊŀ n. 33/2017 ŜŘ ŀƭƭΩŀǇǇǊƻǾŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ƴǳƻǾƻ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ ŘŜƎƭƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ ǎǳƎƭƛ 
edifici scolastici che, per la Regione Umbria, prevede 34 interventi, per un importo 
complessivo di ϵ 54.419.000,00. 
 

Elenco generale delle opere pubbliche nel cratere ς Scuole ed istituti scolastici 
Nr. Comune Denominazione Tipologia di intervento  

1 Cascia Istituto Omnicomprensivo "Beato Simone Fidati" - Palestra Adeguamento sismico 

2 Cascia IPSIA Adeguamento sismico 

3 Cerreto di S.  Scuola Elementare e Media "Dante Alighieri" Adeguamento sismico 

4 Montefranco Scuola Materna - Elementare "G. Fanciulli" Adeguamento sismico 

5 Monteleone di S. Scuola Elementare e Media "De Amicis" Adeguamento sismico 

6 Norcia Scuola Media Lombrici Adeguamento sismico 

7 Norcia Scuola Media Lombrici - Palestra B1 Adeguamento sismico 

8 Norcia ITCG-Liceo Classico "Battaglia"  - Corpo principale Nuova costruzione 

9 Preci Palestra comunale - corpo spogliatoi Adeguamento sismico 

10 Spoleto Scuola materna di Eggi Adeguamento sismico 

11 Spoleto Scuola Primaria "Toscano" Adeguamento sismico 

12 Spoleto Scuola materna di S. Giovanni di Baiano Adeguamento sismico 

13 Spoleto Istituto Magistrale "G. Elladio" - Liceo Scienze Umane Miglioramento sismico 

14 Spoleto Liceo Scientifico "A. Volta" Adeguamento sismico 

15 Vallo di Nera Scuola Media Statale (Palestra Limitrofa) Adeguamento sismico 
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Elenco generale delle opere pubbliche fuori cratere ς Scuole ed Istituti Scolastici 
 

Nr. Comune Denominazione Tipologia di intervento  

1 Assisi Scuola Primaria S. Antonio Miglioramento sismico 

2 Assisi Ex ICAP - sede Universitaria Adeguamento sismico 

3 Assisi IPALB San Benedetto Adeguamento sismico 

4 Cannara {Ŏǳƻƭŀ ƳŜŘƛŀ Ψ!ƴƴŀ CǊŀƴƪΩ Nuova costruzione 

5 Città di Castello IIS Polo Tecnico "Franchetti-Salviani" ITIS Edificio originario Adeguamento sismico 

6 Città di Castello Scuola Primaria "S. Filippo" - Palestra Miglioramento sismico 

7 Collazzone Scuola Secondaria 1°grado Collazzone Adeguamento sismico 

8 Foligno Scuola Media "Carducci"  Adeguamento sismico 

9 Foligno Scuola Infanzia e Primaria di S. Caterina - Ed. principale Miglioramento sismico 

10 Foligno Scuola Infanzia e Primaria di S. Caterina ς Mensa e palestra Miglioramento sismico 

11 Foligno Liceo Scientifico - Liceo Artistico "Marconi" - sede principale Adeguamento sismico 

12 Foligno Liceo Scientifico - Liceo Artistico "Marconi" - sede distaccata Nuova costruzione 

13 Gualdo Cattaneo Polo scolastico di San Terenziano Miglioramento sismico 

14 Montecastrilli Scuola Infanzia Castel dell'Aquila Adeguamento sismico 

15 Nocera Umbra ITIS-IPSIA "Sigismondi" ς Palestra Adeguamento sismico 

16 Perugia ITIS "A. Volta" - Laboratori  Adeguamento sismico 

17 Perugia Casa dello Studente (Padiglione 4) Adeguamento sismico 

18 Perugia Scuola Primaria "G. Tofi" Adeguamento sismico 

19 Valtopina Palestra scolastica Adeguamento sismico 
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Primo  e secondo programma interventi per le opere pubbliche  

Con ordinanza n. 37/2017 è stato approvato un primo programma per la ricostruzione, 
riparazione e ripristino delle opere pubbliche e dei beni culturali pubblici ritenuti prioritari. 
Relativamente alla Regione ¦ƳōǊƛŀ ƭΩƻǊŘƛƴŀƴȊŀ, rimodulata con successiva Ordinanza 
Commissariale n. 56/2018, finanzia n. 39 interventi di varia tipologia per un importo 
ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǾƻ Řƛ ϵ ноΦфлнΦфррΣсм. 
bŜƭ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ ŘŜƎƭƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ ŀƭƭŜƎŀǘƻ ŀƭƭΩƻǊŘƛƴŀƴȊŀ ƴΦ рсκнлму ǎƻƴƻ ǇǊŜǾƛǎǘƛ ǇŜǊ ƭΩ¦ƳōǊƛŀ 
ƴΦ млр ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ ǇŜǊ ǳƴ ƛƳǇƻǊǘƻ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǾƻ Řƛ ϵ мннΦоомΦстн Řƛ ŎǳƛΥ 

¶ bΦ му ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ ǇŜǊ ǳƴ ƛƳǇƻǊǘƻ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǾƻ Řƛ ϵ нлΦспсΦрнрΣлл Řƛ ŎƻƳǇŜǘŜƴȊŀ 
ŘŜƭƭŀ wŜƎƛƻƴŜ ¦ƳōǊƛŀ ƛƴ ǉǳŀƭƛǘŁ Řƛ ǎƻƎƎŜǘǘƻ ŀǘǘǳŀǘƻǊŜΣ ŀƴŎƘŜ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭΩ¦{w ς 
Umbria; 

¶ N. 87 interǾŜƴǘƛ ǇŜǊ ǳƴ ƛƳǇƻǊǘƻ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǾƻ Řƛ ϵ млмΦсурΦмптΣлл Řƛ ŎƻƳǇŜǘŜƴȊŀ 
degli enti proprietari/gestori in qualità di soggetti attuatori. 

 

MUNICIPI 

COMUNE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 

Cascia Municipio Palazzo Comunale 

Norcia Municipio Palazzo Comunale 

Norcia Municipio Palazzo Comunale (ufficio tecnico) 

Preci Municipio Palazzo Comunale 

Preci Municipio Sala Consigliare 

Spoleto Municipio Palazzetto Ancaiani 

Cerreto di Spoleto Municipio Palazzo Comunale 

Sellano Municipio Palazzo Comunale 

Campello sul Clitunno Municipio Palazzo Comunale 

Castel Ritaldi Municipio Palazzo Comunale 

STRUTTURE SOCIO SANITARIE 

COMUNE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 

Norcia Strutture socio-sanitarie Residenza Protetta 

Cerreto di Spoleto Strutture socio-sanitarie Gruppo appartamenti per Residenze Anziani 

CASERME 

COMUNE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 

Preci Caserme Caserma Carabinieri e altro  

CIMITERI 

COMUNE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 

Ferentillo Cimitero 
Muro cimitero di S. Illuminata 

Cascia Cimitero Cimiteri località varie 

Preci Cimitero Cimitero di S. Eutizio 

Norcia Cimitero Cimiteri località varie 

STRUTTURE PUBBLICHE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA 

COMUNE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 

Norcia Produttivi 
UffƛŎƛ ±ƛŀ [ƻƳōǊƛŎƛ  !t{t ΨCǳǎŎƻƴƛ [ombrici 

wŜƴȊƛΩ 

Preci Produttivi Comune di Preci-Hotel Scacchi 

DISSESTI IDROGEOLOGICI 

COMUNE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 

Preci Dissesti idrogeologici Abbazia di Sant'Eutizio e rupe di travertino: Studio FAC 
e risposta sismica locale 
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VIABILITÀ 

COMUNE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 

Arrone Viabilità Strada provinciale SP4 

Provincia di Perugia 
Attrezzature/infrastrutture Strada provinciale 477-2 km 10+200 

BENI CULTURALI  

COMUNE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 

Monteleone di Spoleto Beni culturali Teatro comunale 

Ferentillo Beni culturali Archivio comunale 

Polino Beni culturali 
Rocca Museo dell'Appennino Umbro 

Scheggino Beni culturali Mura urbiche 

Norcia Beni culturali Mura urbiche 

Trevi Beni culturali Convento San Francesco 

Bevagna Beni culturali Chiesa di San Filippo 

Gualdo Cattaneo (frazione S. 
Terenziano) 

Beni culturali 
Porta centro storico  

Montefalco Beni culturali Teatro San Filippo Neri 

Montone Beni culturali Mura urbiche di via Aldo Bologni 

Massa Martana Beni culturali  Chiesa Santa Maria della Pace 

BENI CULTURALI 

COMUNE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE 

Montecastrilli Beni culturali Chiesa Cimiteriale di Farnetta 

Cascia Beni culturali Sede Biblioteca 

Spoleto Beni culturali 
Complesso Teatrale Chiostro S Nicolò 

Norcia Beni culturali San Francesco 

Norcia Beni culturali Teatro Civico 

S. Anatolia di Narco (frazione di 
Caso) 

Beni culturali 
Muro sostegno lavatoi e fontanili 

 

tŜǊ ǉǳŜǎǘƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ ŝ ƛƴ ŦŀǎŜ Řƛ ŀǾǾƛƻ ƭŀ ǇǊƻŎŜŘǳǊŀ ǇŜǊ ƭΩŀŦŦƛŘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƎƭƛ ƛƴŎŀǊƛŎƘƛ 
progettuali. /ƻƴ ƭΩhǊŘƛƴŀƴȊŀ ƴΦ рсκнлму il Commissario straordinario ha approvato il 
secondo Piano delle opere pubbliche e individuato gli interventi che, sulla base delle 
segnalazioni pervenute dalle Regioni e dai Comuni interessati, rivestono importanza 
ŜǎǎŜƴȊƛŀƭŜ ŀƛ Ŧƛƴƛ ŘŜƭƭŀ ǊƛŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴŜΣ ŀƛ ǎŜƴǎƛ Ŝ ǇŜǊ Ǝƭƛ ŜŦŦŜǘǘƛ ŘŜƭƭΩart.14, comma 3-bis.1, del 
ŘΦƭƎǎΦмуфκнлмс Ŝ ŎƘŜ ǇǊŜǾŜŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ŘŜƭƭŀ ǎǇŜŎƛŀƭŜ ǇǊƻŎŜŘǳǊŀ ƴŜƎƻȊƛŀǘŀ ŎƘŜ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ 
utilizzata a norma del citato comma 3-ōƛǎΦм ŘŜƭƭΩŀǊǘΦмпΣ ŘŜƭ ŘΦƭƎǎΦмуфκнлмсΦ 
Relativamente alla Regione Umbria, come anticipato, ƭΩƻǊŘƛƴŀƴȊŀ ƴΦ 56/2018 finanzia 
ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ Řƛ ǾŀǊƛŀ ǘƛǇƻƭƻƎƛŀ ǇŜǊ ǳƴ ƛƳǇƻǊǘƻ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǾƻ Řƛ ϵ 122.331.672,00 così suddiviso: 
 
 

OPERE PUBBLICHE NUMERO IMPORTO 
Scuole 34 ϵ рп.419.000,00 

Municipi e Palazzi Comunali 9  ϵ мп.250.800,00  

Altre Opere Pubbliche - Cimiteri - Luoghi di Culto 47  ϵ 47.703.222,00  

Dissesti 15 ϵ рΦфруΦпрлΣлл 
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Nelle tabelle che seguono vengono indicati gli interventi finanziati nei singoli comuni: 
 

Elenco generale delle opere pubbliche nel cratere ς Municipi e palazzi comunali 

Comune Descrizione Tipologia di intervento Soggetto attuatore 
Monteleone di 
Spoleto 

Palazzo Comunale Miglioramento sismico Regione Umbria 

Norcia Palazzo Comunale Miglioramento sismico Regione Umbria 

Preci Palazzo Finocchioli sede uffici comunali Miglioramento sismico Regione Umbria 

Preci Magazzino comunale Miglioramento sismico Regione Umbria 

Spoleto Palazzo della Genga Sede uffici comunali Miglioramento sismico Regione Umbria 

Spoleto Palazzo Ancaiani Sede uffici comunali Miglioramento sismico Regione Umbria 

Vallo di Nera Palazzo Comunale Miglioramento sismico Regione Umbria 

Elenco generale delle opere pubbliche fuori cratere ς Municipi e palazzi comunali 

Comune Descrizione Tipologia di intervento Soggetto attuatore 
Gualdo Cattaneo Palazzo Comunale Miglioramento sismico Regione Umbria 

Dƛŀƴƻ ŘŜƭƭΩ¦ƳōǊƛŀ Palazzo Comunale Miglioramento sismico Regione Umbria 

Elenco generale delle opere pubbliche nel cratere ς altre opere pubbliche 

Comune Descrizione Tipologia di intervento Soggetto attuatore 
Cascia Sala Polivalente via P. Prosperi Miglioramento sismico Regione Umbria 

Ospedale di Cascia Miglioramento sismico Regione Umbria 

Cimitero Cascia Capoluogo Riparazione danni Regione Umbria 

Chiesa S. Francesco, torre campanaria Miglioramento sismico Regione Umbria 

Chiesa museo S. Antonio Abate Miglioramento sismico Regione Umbria 

Cerreto di Spoleto Cimitero di Borgo Cerreto Riparazione danni Regione Umbria 

Centro salute ASL e attività commerciali Miglioramento sismico Regione Umbria 

Hotel Panorama Miglioramento sismico Regione Umbria 

Ferentillo Spogliatoi a servizio del centro 
sportivo 

Miglioramento sismico Regione Umbria 

Monteleone di S. Ex complesso conventuale di S. 
Francesco 

Miglioramento sismico Regione Umbria 

Norcia Edificio Porta Romana ς Ex C.O.C. Nuova costruzione Regione Umbria 

Ospedale  Miglioramento sismico Regione Umbria 

Caserma Carabinieri Miglioramento sismico Regione Umbria 

Mura urbiche ς tratto tra Porta 
Romana e Porta Orientale 

Riparazione danni Regione Umbria 

Cimiteri capoluogo, Aliena, 
Ocricchio, San Pellegrino, 
Castelluccio, Ancarano, Agriano, 
Frascaro, Legogne, Cortigno, 
Forsivo, Campi e Biselli 

Riparazione danni Regione Umbria 

Polino Edificio polivalente via IV novembre Miglioramento sismico Regione Umbria 

Chiesa Eremo S. Antonio Miglioramento sismico Regione Umbria 

Preci Cimitero Abeto Riparazione danni Regione Umbria 

S. Anatolia di N. Muro di sostegno e arco medievale 
di accesso nella frazione di Caso 

Riparazione danni Regione Umbria 

Scheggino Porta ingresso e mura urbiche loc. 
Civitella 

Riparazione danni Regione Umbria 

Torre civica nel centro storico Miglioramento sismico Regione Umbria 

Mura contenimento lungo fiume 
Nera 

Riparazione danni Regione Umbria 

Strada di Valcasana ς barriere 
laterali e manufatti 

Riparazione danni Regione Umbria 

Cimitero loc. Ceselli Riparazione danni Regione Umbria 

Sellano Edificio adibito ad Ostello ed ex-
Oratorio 

Miglioramento sismico Regione Umbria 

Spoleto Basilica S. Salvatore Miglioramento sismico Regione Umbria 

Vallo di Nera /ƘƛŜǎŀ ŘŜƭƭΩŜǊŜƳƛǘŀ tƛŜŘƛǇŀǘŜǊƴƻ Miglioramento sismico Regione Umbria 
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Elenco generale delle opere pubbliche fuori cratere ς altre opere pubbliche 

Comune Descrizione Tipologia di intervento 
Bettona Museo della città Miglioramento sismico 

Bevagna Mura castellane loc. Castelbuono Riparazione danni 

Porta e mura urbiche Riparazione danni 

Cimitero comunale Riparazione danni 

Chiesa S. Filippo, oratorio e 
sagrestia 

Miglioramento sismico 

Campello sul C. Canonica Chiesa della Madonna 
Bianca 

Miglioramento sismico 

Cannara Chiesa di San Donato Miglioramento sismico 

Città di Castello Ex ospedale San Florido Da definire 

Foligno Torre dei Cinque Cantoni Miglioramento sismico 

Dƛŀƴƻ ŘŜƭƭΩ¦ƳōǊƛŀ Cimitero in loc. Montecchio Riparazione danni 

Chiesa/magazzino cimitero di 
Montecchio 

Riparazione danni 

Gualdo Tadino Cimitero civico di San Facondino Riparazione danni 

Marsciano Torre campanaria di Papiano Miglioramento sismico 

Massa Martana Spogliatoi ciclodromo Colpetrazzo Miglioramento sismico 

Uffici del mattatoio comunale Miglioramento sismico 

Montefalco Chiesa del cimitero capoluogo e 
tratti mura urbiche 

Miglioramento sismico 

Nocera Umbra Complesso termale del Centino Miglioramento sismico 

Todi Cimitero di Todi Vecchio Urbano Riparazione danni 

Trevi Ex scuola di Bovara ς Sede 
Protezione Civile 

Miglioramento sismico 

Valfabbrica Cimitero di Casacastalda Riparazione danni 

 
Al 31 dicembre 2017  è pervenuta ŀƭƭΩ¦{w ¦ƳōǊƛŀ una domanda da parte del Comune di 
Gualdo Cattaneo con il progetto definitivo ǊŜƭŀǘƛǾƻ ŀ ΨPorta centro storico frazione di San 
TerenzianoΩ presentato in data 13 dicembre 2017.  
 
Lo stato di attuazione degli interventi, alla data del 16 agosto 2018 è la seguente:  

 Comune Descrizione intervento  Stato di attuazione 

1 Cerreto di Spoleto Gruppo appartamenti per Residenze 
Anziani 

Istruttoria in corso 
Progettazione esecutiva in stato avanzato 

2 Polino wƻŎŎŀ aǳǎŜƻ ŘŜƭƭΩ!ǇǇŜƴƴƛƴƻ ¦ƳōǊƻ Istruttoria in corso 
Progettazione esecutiva in stato avanzato 

3 Scheggino Mura urbiche Istruttoria in corso 
Progettazione esecutiva in stato avanzato 

4 Gualdo Cattaneo Porta centro storico frazione San 
Terenziano 

Istruttoria in corso 
Progettazione esecutiva in stato avanzato 

5 Montefalco Teatro San Filippo Neri Istruttoria in corso 
Progettazione esecutiva in stato avanzato 

6 Montone Mura urbiche di Via Aldo Bologni Istruttoria in corso 
Progettazione esecutiva in stato avanzato 

7 Marsciano Torre campanaria di Papiano Presentato progetto definitivo. Intervento 
ƛƴǎŜǊƛǘƻ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾŀƳŜƴǘŜ ƴŜƭƭΩƻǊŘƛƴŀƴȊŀ ƴΦ 
56/2018. 
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Riparazione patrimonio edilizio residenziale pubblico  

Con Ordinanza del Commissario n. 27 del 9 giugno 2017 sono state stabilite le procedure 
per la riparazione del patrimonio edilizio pubblico con destinazione abitativa. A tal fine la 
presidente della Regione ς Vice Commissario, in ottemperanza alla sopracitata ordinanza e 
su proposta del dirigente del Servizio Opere pubbliche e Beni culturali delƭΩ¦{w - Umbria, 
Ƙŀ ŀŘƻǘǘŀǘƻ Ŏƻƴ ŘŜŎǊŜǘƻ нп ƭǳƎƭƛƻ нлмтΣ ƴΦ т ƭΩŜƭŜƴŎƻ ŘŜƎƭƛ ŜŘƛŦƛŎƛ Řƛ ǇǊƻǇǊƛŜǘŁ ƛƴǘŜǊŀƳŜƴǘŜ 
pubblica e mista pubblica/privata da ristrutturare per essere destinati al soddisfacimento 
del fabbisogno abitativo. Il programma prevede la ristrutturazione di complessivi 152 
ŀƭƭƻƎƎƛ Ŏƻƴ ǳƴ Ŏƻǎǘƻ ǎǘƛƳŀǘƻ ǇŜǊ ƭŀ ǎǳŀ ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ǇŀǊƛ ŀŘ ϵ мтΦмнтΦлрнΣтп ŎƻǎƜ ǊƛǇŀǊǘƛǘƻΥ 
 

Descrizione Importo ϵ 
Ripristino del patrimonio a proprietà interamente pubblica 
 

12.661.419,65 

Ripristino del patrimonio a proprietà mista pubblico/privata 
 

 

Proprietà a prevalenza pubblica 
 

2.840.910,71 

Proprietà a prevalenza privata 
 

1.624.722,38 

 
Lƭ ǎƻƎƎŜǘǘƻ ŀǘǘǳŀǘƻǊŜ Řƛ ǘŀƭƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ ŝ ƭΩ!ȊƛŜƴŘŀ ¢ŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ ǇŜǊ ƭΩ9ŘƛƭƛȊƛŀ wŜǎƛŘŜƴȊƛŀƭŜ ŘŜƭƭŀ 
Regione Umbria (A.T.E.R. ¦ƳōǊƛŀύ ƻ ƛƭ /ƻƳǳƴŜ ǇǊƻǇǊƛŜǘŀǊƛƻ ŘŜƭƭΩƛƳƳƻōƛƭŜΦ !ƭ ǎƻƎƎŜǘǘƻ 
ŀǘǘǳŀǘƻǊŜ ŎƻƳǇŜǘŜ ƭŀ ǇǊŜŘƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǇǊƻƎŜǘǘƻ Ŝ ƭΩŜǎǇƭŜǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǇǊƻŎŜŘǳǊŜ Řƛ ƎŀǊŀΦ 
[Ω¦{w-Umbria verifica la fattibilità del progetto e provvede alla sua trasmissione alla 
Presidente della Regione ς Vice Commissario, unitamente alla proposta di approvazione 
del progetto e di determinazione del contributo ammissibile. 
Sulla base delle risorse effettivamente disponibili, il Commissario straordinario, in data 8 
settembre 2017, ha trasferito, aƛ ǎŜƴǎƛ ŘŜƭƭΩŀǊǘΦ мΣ ŎƻƳƳŀ оΣ ŘŜƭƭŀ ǎǳŘŘŜǘǘŀ ƻǊŘƛƴŀƴȊŀ ƴΦ нтΣ 
nella contabilità speciale n. 6040 intestata alla Presidente della Regione ς Vice Commissario 
ϵ пΦонсΦмрфΣлт ǉǳŀƭŜ ŀƴǘƛŎƛǇŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ рл҈ ǇŜǊ ƭŀ ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǘŀƭƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛΦ 
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Pertanto, sulla base di tali risorse, la Presidente della Regione ς Vice Commissario, ha 
adottato, con decreto 28 settembre 2017, n. 12 un primo stralcio che prevede la 
ǊƛǎǘǊǳǘǘǳǊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ƴΦ рс ŀƭƭƻƎƎƛ ǇŜǊ ǳƴ Ŏƻǎǘƻ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǾƻ Řƛ ϵ 8.652.318,13. 
 

Ente Attuatore Comune Ubicazione 
NUMERO 

ALLOGGI 

Comune Cerreto di Spoleto Cerreto di Spoleto Via Santa Maria del Libera 3 

A.T.E.R. Norcia Via Case Sparse, 41/A 6 

A.T.E.R. Norcia Via Case Sparse, 41/B 7 

A.T.E.R. Norcia Via Case Sparse, 41/C-D 10 

A.T.E.R. Preci Via De Gasperi, 2 5 

Comune di Preci Preci Via Catani, 5 1 

Comune di Preci Preci Via Catani, 9 1 

A.T.E.R. Preci Fraz. Saccovescio - Via Cairoli, 23 4 

A.T.E.R. Sellano Loc. Postignano 8 

Comune di Spoleto Spoleto Viale Martiri della Resistenza, 75 1 

A.T.E.R. Cascia Via T. Graziani, 17-19 7 

A.T.E.R. Cerreto di Spoleto Via Santa Caterina, 1/A 3 

Totale numero alloggi 56 
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Piano dei dissesti  
 

Il censimento di tutti i dissesti sismo-indotti è concluso e per quanto riguarda la Regione 

Umbria gli interventi complessivi sono 146, ǇŜǊ ǳƴ ƛƳǇƻǊǘƻ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǾƻ Řƛ ϵ 91.676.450,00 

di cui un intervento (ϵ 1.500.000,00) è stato finanziato con Ordinanza Commissariale n. 

37/2017 e 15 interventi (ϵ 5.958.450,00) con Ordinanza Commissariale n. 56/2018. 

 

Elenco generale delle opere pubbliche nel cratere ς dissesti idrogeologici/sistemazione versanti 

Comune Descrizione Tipologia di intervento 

Cascia Loc. Colle S. Stefano: dissesto franoso su 
strada 

Bonifica sistemazione versante 

 SR 320: frana su scarpate e pareti rocciose Bonifica sistemazione versante 

Ferentillo Loc. Colle Olivo: bonifica pareti rocciose Bonifica sistemazione versante 

Norcia Loc. Serravalle: parete rocciosa su abitato Bonifica sistemazione versante 

Strada comunale S. Pellegrino: bonifica 
pareti 

Bonifica sistemazione versante 

SP 476: dissesti versante Bonifica sistemazione versante 

Preci Fenomeni franosi centro abitato Abeto Bonifica sistemazione versante 

{ǘǊŀŘŀ ŎƻƳǳƴŀƭŜ Ψ[ŀ /ƻǎǘŀǊŜƭƭŀΩΥ ŘƛǎǎŜǎǘƛ 
scarpata di monte 

Bonifica sistemazione versante 

S. Anatolia di 
Narco 

Strada comunale S. Martino: frana Bonifica sistemazione versante 

Capoluogo: bonifica parete rocciosa Bonifica sistemazione versante 

Spoleto Area stadio: dissesto su area abitata Bonifica sistemazione versante 

Spoleto-
Norcia 

Ex ferrovia: frane da crollo/scivolamento Bonifica sistemazione versante 

Vallo di Nera Loc. Meggiano: bonifica parete rocciosa Bonifica sistemazione versante 

Loc. Piedipaterno: parete rocciosa su SS. 
685 

Bonifica sistemazione versante 

Strada cimitero Meggiano: frana su strada Bonifica sistemazione versante 
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APPROFONDIMENTI 
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Donazioni  

Le donazioni pervenute tramite il numero solidale 45500 attivato subito dopo il sisma del 
24 agosto 2016 sono state ripartite tra le quattro Regioni nelle seguenti percentuali: 
Umbria 14%; Marche 62%; Lazio 14%; Abruzzo 10%. La quota di fondi attribuita all'Umbria 
ŝ ǇŀǊƛ ŀŘ ϵ пΦунрΦнупΣул ŘŜǎǘƛƴŀǘƛ ǇŜǊ ϵ рруΦуунΣтн ŀ ŘƻǘŀǊŜ ƛ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛ ŘŜƭƭŀ ±ŀƭƴŜǊƛƴŀ Řƛ 
una rete informatica di scuole primarie, con aule interamente digitali e cablate al fine di 
consolidare la permanenza di famiglie con figli nei Comuni della Valnerina, grazie ad una 
offerta formativa altamente competitiva.  
I benefici delle nuove tecnologie, inoltre, favoriranno l'inclusione digitale anche dei ragazzi 
diversamente abili e consentiranno di educare tutti i giovani ad un sano e corretto uso di 
internet.   
 
 [ΩŀƭǘǊƻ ƻōƛŜǘǘƛǾƻ ŝ ǉǳŜƭƭƻ Řƛ ǊŜŀƭƛȊȊŀǊŜΣ Ŏƻƴ ǳƴ ƛƳǇƻǊǘƻ Řƛ ϵ пΦлссΦпллΣлу ǳƴŀ ǊŜǘŜ Řƛ /ŜƴǘǊƛ 
di Comunità con vere e proprie finalità di protezione civile, da realizzarsi nei comuni di 
Norcia, Vallo di Nera, Cascia, Preci, Monteleone di Spoleto che non dispongono di simili 
strutture, anche al fine di affermare e sostenere l'integrazione sociale della collettività. La 
proprietà di tali Centri spetterà alla Regione Umbria e gli stessi insisteranno su terreni che, 
ogni Comune, renderà disponibile a tale scopo. Infine, la gestione sarà affidata 
ŘƛǊŜǘǘŀƳŜƴǘŜ ŀƛ ŎƛǘǘŀŘƛƴƛ Ǌƛǳƴƛǘƛ ƛƴ ŀǎǎƻŎƛŀȊƛƻƴƛ ƻ tǊƻ [ƻŎƻΦ L ǊŜǎǘŀƴǘƛ ϵ нллΦлллΣлл ǾŜǊǊŀƴƴƻ 
utilizzati per il restauro dei beni culturali mobili al fine di restituirli ai rispettivi siti originari. 
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Basilica di San Benedetto: un progetto europeo per la 

ricostruzione  

Per la ricostruzione della basilica di San Benedetto a Norcia, distrutta in seguito agli eventi 
sismici del 2016, si prevede un progetto dal respiro internazionale data la valenza 
spirituale, storica, artistica e culturale della stessa.  
Il 13 febbraio 2018 è stato firmato a Roma dal Commissario per la Ricostruzione, dal 
{ŜƎǊŜǘŀǊƛƻ ƎŜƴŜǊŀƭŜ ŘŜƭ aƛ.!/¢Σ Řŀƭƭŀ wŜƎƛƻƴŜ ¦ƳōǊƛŀΣ ŘŀƭƭΩ!ǊŎƛǾŜǎŎƻǾƻ Řƛ {ǇƻƭŜǘƻ-Norcia 
e dal SƛƴŘŀŎƻ Řƛ bƻǊŎƛŀΣ ƭΩŀŎŎƻǊŘƻ ǇŜǊ ŀǾǾƛŀǊŜ ƛƭ ŎƻƳǇƭŜǎǎƻ ŜŘ ŀǊǘƛŎƻƭŀǘƻ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ Řƛ 
ǊŜŎǳǇŜǊƻΣ ǊŜǎǘŀǳǊƻ Ŝ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴƻ ŘŜƭƭΩŜŘƛŦƛŎƛƻ Řƛ ŎǳƭǘƻΦ {ŀǊŁ ǉǳƛƴŘƛ ǳƴ ŎƻƴŎƻǊǎƻ ƛƴǘŜǊƴŀȊƛƻƴŀƭŜ 
di progettazione a decretare la migliore proposta per la ricostruzione della Basilica, 
coerentemente con le premesse metodologiche e tecniche definite nel progetto 
preliminare elaborato dal MiBACT. Nel corso della redazione del documento preliminare 
alla progettazione, inoltre, è previsto il coinvolgimento e il confronto con una commissione 
presieduta dal professore Antonio Paolucci, personalità di altissimo profilo scientifico e 
culturale, proprio a tutela dell'eccezionalità del bene oggetto di recupero. 
L'intervento di ricostruzione della Basilica avverrà secondo le modalità e le procedure 
previste dall'ordinanza n. 38 del Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 
2016. Per definire le procedure concorsuali, infine, è prevista la collaborazione a titolo 
gratuito del Consiglio Nazionale degli Architetti. Per la ricostruzione della basilica di San 
Benedetto sono previsti 10 milioni di euro di cui 6 milioni di euro a valere su fondi POR FESR 
Asse 8 ς Regione Umbria (Unione Europea e Stato Italiano) e 4 milioni di euro gravanti sulle 
ǊƛǎƻǊǎŜ Řƛ Ŏǳƛ ŀƭƭΩŀǊǘƛŎƻƭƻ о ŘŜƭƭΩhǊŘƛƴanza n. 38/2017, la quale prevede interventi su beni 
culturali di proprietà di enti ecclesiastici che hanno come attuatore il MiBACT tramite il 

Soprintendente Speciale.  
Il primo agosto 2018, presso la 
sede distaccata di Norcia 
ŘŜƭƭΩ¦{w-Umbria, alla presenza 
del coordinatore arch. Alfiero 
Moretti, si è insediata la 
Commissione di indirizzo per 
ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ Řƛ ǊŜŎǳǇŜǊƻ ŘŜƭƭŀ 
basilica di San Benedetto 
voluta dal MiBACT a supporto 
metodologico e tecnico 
ŘŜƭƭΩƛǘŜǊ Řƛ ǇǊƻƎŜǘǘŀȊƛƻƴŜ Ŝ Řƛ 
ricostruzione della stessa che 
ǇǊŜǾŜŘŜ ƭΩŜǎǇƭŜǘŀƳŜƴǘƻ Řƛ ǳƴ 
concorso internazionale. 
La commissione, presieduta dal 

prof. Antonio Paolucci ŝ ŦƻǊƳŀǘŀ Řŀƭ ǇǊƻŦΦ DƛƻǾŀƴƴƛ /ŀǊōƻƴŀǊŀ ǇŜǊ ƛƭ aƛ.!/¢Τ ŘŀƭƭΩŀǊŎƘΦ [ǳƛƎƛ 
5ƛ tǊƛƴȊƛƻ ǇŜǊ ƛƭ ŎƻƳǳƴŜ Řƛ bƻǊŎƛŀΤ ŘŀƭƭΩŀǊŎƘΦ CƛƭƛǇǇƻ .ŀǘǘƻƴƛ ǇŜǊ ƛƭ Commissario 
{ǘǊŀƻǊŘƛƴŀǊƛƻΤ ŘŀƭƭΩŀǊŎƘΦ 5ƛŜƎƻ ½ǳǊƭƛ ǇŜǊ ƭŀ wŜƎƛƻƴŜ ¦ƳōǊƛŀΤ ŘŀƭƭΩŀǊŎƘΦ wƻōŜǊǘƻ {ŀƴǘŀǊŜƭƭƛ ǇŜǊ 
ƭΩ!ǊŎƘƛŘƛƻŎŜǎƛ Řƛ {ǇƻƭŜǘƻ-Norcia. 
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Polo scolastico di Norcia  

La Giunta Regionale, con DGR n. 572 del 4 giugno 2018, ha approvato lo schema di 

protocoƭƭƻ ŘΩƛƴǘŜǎŀ ǘǊŀ ƭŀ wŜƎƛƻƴŜ ¦ƳōǊƛŀΣ ƭΩ¦ŦŦƛŎƛƻ {ǇŜŎƛŀƭŜ ǇŜǊ ƭŀ wƛŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴŜ ς Umbria, 

la Provincia di Perugia e il Comune di Norcia per la realizzazione del nuovo Polo Scolastico 

di Norcia e della sede operativa territoriale della viabilità della Provincia Řƛ tŜǊǳƎƛŀΦ [Ω¦{w-

Umbria, con DVC n. 36 del 7 giugno 2018, ha recepito tale atto. 

La realizzazione del nuovo Polo Scolastico di Norcia costituisce un intervento che consentirà 

di concentrare in un unico sito tutti gli edifici scolastici danneggiati dal sisma del 2016 e di 

realizzare una nuova sede operativa della viabilità della Provincia di Perugia, prevedendo 

un piano di permute delle attuali proprietà.  

Sono previsti quattro anni di lavoro e 13 milioni di fondi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#ÏÎÖÅÎÚÉÏÎÅ ÃÏÎ Ìȭ5ÎÉÖÅÒÓÉÔÛ ÄÉ Perugia  

bŜƭ ŎƻǊǎƻ ŘŜƭ нлму ŝ ǎǘŀǘŀ ŦƛǊƳŀǘŀ ǳƴŀ ŎƻƴǾŜƴȊƛƻƴŜ ǘǊŀ ƭΩ¦ŦŦƛŎƛƻ {ǇŜŎƛŀƭŜ ǇŜǊ ƭŀ wƛŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴŜ 
ς ¦ƳōǊƛŀΣ ƭŀ wŜƎƛƻƴŜ ¦ƳōǊƛŀΣ ƭΩ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŁ ŘŜƎƭƛ {ǘǳŘƛ Řƛ tŜǊǳƎƛŀ ς Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale (DICA), il Comune di Cascia e il Comune di Norcia per lo 
ǎǾƻƭƎƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǎǘǳŘƛ Ŝ ǊƛŎŜǊŎƘŜ Ǿƻƭǘƛ ŀ ŦŀǾƻǊƛǊŜ ƭΩƛƴƴƻǾŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ƳŜǘƻŘƻƭƻƎƛŜ Řƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ 
per la riduzione del rischio sismico nelle strutture esistenti danneggiate dal terremoto e in 
quelle di nuova costruzione (Delibera Giunta Regionale 11 giugno 2018 e decreto del Vice 
Commissario del Governo per la Ricostruzione Sisma 2016 n. 37 del 7 giugno 2018). La 
convenzione punta anche ad offrire opportunità di cooperazione tra le istituzioni su temi 
di reciproco interesse e in particolare, per quanto attiene al contributo DICA, in termini di 
ricerca, sperimentazione ed assistenza tecnica. 
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[Ŝ ŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ ǊƛŎŜǊŎŀ ƻƎƎŜǘǘƻ ŘŜƭƭŀ ŎƻƴǾŜƴȊƛƻƴŜ Ƙŀƴƴƻ ǎǳǎŎƛǘŀǘƻ ƭΩƛƴǘŜǊŜǎǎŜ ŘŜƭƭΩ9b9! 
ό!ƎŜƴȊƛŀ bŀȊƛƻƴŀƭŜ ǇŜǊ ƭŜ ƴǳƻǾŜ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŜΣ ƭΩŜƴŜǊƎƛŀ Ŝ ƭƻ ǎǾƛƭǳǇǇƻ ŜŎƻƴƻƳƛco sostenibile) 
e in particolare del Laboratorio di Ingegneria Sismica e Prevenzione dei Rischi Naturali per 
ƭƻ ǎǾƛƭǳǇǇƻ Ŝ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ Řƛ ƳƻŘŜǊƴŜ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŜ ŀƴǘƛǎƛǎƳƛŎƘŜ ǉǳŀƭƛ ƭΩƛǎƻƭŀƳŜƴǘƻ ǎƛǎƳƛŎƻ 
Ŝ ƭŀ ŘƛǎǎƛǇŀȊƛƻƴŜ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎŀΣ ƭΩŜǎŜŎǳȊƛƻƴŜ Řƛ ǾŀƭǳǘŀȊƛƻƴi di vulnerabilità e il monitoraggio 
sismico di edifici strategici sia nuovi che esistenti, anche legati al patrimonio storico. 
La convezione non prevede oneri ed è valida fino al 31 dicembre 2018, ferma restando la 
facoltà di adottare proroghe in relazionŜ ŀƭƭΩŀƴŘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ŀǘǘƛǾƛǘŁΦ 

 

 

CÏÎÖÅÎÚÉÏÎÅ ÃÏÎ Ìȭ5ÎÉÖÅÒÓÉÔÛ ÄÉ &ÅÒÒÁÒÁ 

LΩ¦{w-Umbria, il Comune di Norcia e ƭΩ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŁ Řƛ CŜǊǊŀǊŀ hanno firmato nel 2017 
una convenzione Ŏƻƴ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ Řƛ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀǊŜ ŜŦŦƛŎŀŎƛ ǎǘǊŀǘŜƎƛŜ ƻǇŜǊŀǘƛǾŜ ƴŜƭƭŀ 
pianificazione di interventi urgenti e di messa in sicurezza in seguito ad eventi 
sismici nonché di diffondere la cultura della tutela, della valorizzazione e del 
restauro di edifici monumentali oltre che lo studio, la conservazione e la 
ǾŀƭƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŜŘƛƭƛȊƛŀ ǎǘƻǊƛŎa. 
bŜƭƭΩŀƴƴƻ ŀŎŎŀŘŜƳƛŎƻ нлмт-2018 sono stati formati sul campo 30 giovani laureandi 
che hanno studiato con particolare riferimento la frazione di Campi nel comune di 
Norcia. 
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