


Ordinanza Speciale n. 31/21


Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

Perugia, 23 maggio 2023


REGIONE UMBRIA



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri




Regione Umbria




Edifici e complessi Scolastici O.S. 31 Umbria

95
Interventi


362,2 mil€
investimento





**Edifici scolastici
finanziati con O.C.
n.31/2021**

COMUNI	N. INTERVENTI	IMPORTI
Provincia PG	6	84.209.898,00 €
Foligno	4	2.722.320,00 €
Gualdo Tadino	1	29.024.637,00 €
Nocera Umbra	1	3.603.920,00 €
Perugia	5	527.250,00 €
Spoletto	5	31.470.000,00 €
Todi	1	1.100.000,00 €
Norcia	1	21.782.550,00 €
Totale	24	174.440.575,00 €



INTERVENTI: **58**



**ACCORDO
QUADRO**

284.773.752,00 €



37


Allegati n. 2 e 3 - O.C. 109/20

77.465.661,91 €

362.239.413,91 €

Gli Interventi che hanno aderito all'AQ situati nella Regione Umbria sono 58 a cui vanno aggiunti 37 interventi inseriti negli allegati 2 e 3 che seguiranno le procedure dell'Ordinanza commissariale 109/2020.

SOGGETTO ATTUATORE	N. INTERVENTI ALL.1	N. ADESIONI VOLONTARIE	TOTALE	IMPORTI
Prov. PG	22	2	24	174.440.575,00 €
C. Bevagna	1		1	2.722.320,00 €
C. Foligno	14		14	29.024.637,00 €
C. Giove	1		1	3.603.920,00 €
C. Montefranco	1		1	527.250,00 €
C. Perugia	5		5	31.470.000,00 €
C. Preci	1		1	1.100.000,00 €
C. Spoleto	7		7	21.782.550,00 €
C. Umbertide	1		1	2.495.000,00 €
C. Assisi		2	2	5.550.000,00 €
C. Cascia		1	1	12.057.500,00 €
Tot. Umbria	53	5	58	284.773.752,00 €




AREE TERRITORIALI

**n. 8 gruppi di
progettazione edifici
non vincolati**

**n. 4 gruppi di
progettazione per edifici
con vincolo BB.CC.**

AREE TERRITORIALI	SOG. ATTUATORE	COMUNI	N. INTERVENTI	IMPORTI	OE Progettazione
UMBRIA 1	FOLIGNO	FOLIGNO	14	116.098.548,00 €	RINA Consulting S.p.A.
UMBRIA 2	CASCIA GIOVE MONTEFRANCO SPOLETO PROV PG	CASCIA GIOVE MONTEFRANCO SPOLETO PROV PG	7	32.000.420,00 €	ATI project srl
UMBRIA 3	PROV. PG	FOLIGNO	2	29.437.975,00 €	MATE SOC. COOP.VA
UMBRIA 4	PRECI PROV PG	PRECI NORCIA	2	26.581.250,00 €	MASTELLONE DI CASTELVETERE ENGINEERING Srl
UMBRIA 5	PERUGIA UMBERTIDE	PERUGIA UMBERTIDE	5	27.965.000,00 €	ARTELIA Italia S.p.A.
UMBRIA 6	PRECI PROV PG	PERUGIA	4	25.393.750,00 €	LENZI CONSULTANT SRL
UMBRIA 7	PRECI PROV PG	G. TADINO SPOLETO N.UMBRA	3	1.100.000,00 €	ARTEC Associati S.r.l.
UMBRIA 8	PROV PG ASSISI	ASSISI	4	11.701.000,00 €	CONSULTEC SOC. COOP.
UMBRIA 1	PROV PG	PERUGIA SPOLETO TODI	5	145.752.000,00 €	ATI project srl
UMBRIA 2	PROV PG	ASSISI FOLIGNO	6	20.428.800,00 €	RINA Consulting S.p.A.
UMBRIA 3	SPOLETO	SPOLETO	4	13.170.800,00 €	SAB SRL
UMBRIA 4	BEVAGNA PERUGIA	BEVAGNA PERUGIA	2	8.722.320,00 €	RPA S.r.l.



ATTIVITÀ DEI SOGGETTI ATTUATORI





1 - AVVIO PRESTAZIONI IN VIA D'URGENZA



Qualora i Soggetti Attuatori decidano di aderire all'avvio delle prestazioni in via d'urgenza, il Sub Commissario, attraverso il format messo a disposizione da Invitalia, può procedere con l'adozione del verbale di avvio d'urgenza (nelle more del completamento delle verifiche dei requisiti e della successiva stipula degli Accordi Quadro).



Allo scopo di accelerare le tempistiche, in caso di avvio in urgenza delle prestazioni, è necessaria la contestuale predisposizione della documentazione progettuale (vedi slide successiva)

Il Sub Commissario trasmette ai RUP dei Soggetti Attuatori i Verbali di avvio in via d'urgenza sottoscritti con allegati:

- **gli atti di gara** (*i.e.* Bando, Disciplinare Unico, Condizioni Generali etc.);
 - **offerte tecniche ed economiche** sottoposte dagli Operatori Economici aggiudicatari delle Aree Territoriali e **Provvedimenti di Aggiudicazione;**
 - **schema di Ordine di Attivazione (OdA).**
- ✓ Il RUP del Soggetto Attuatore, ricevuto il verbale in via d'urgenza dell'Accordo Quadro, potrà procedere con l'emissione dell'ODA e successivamente dovrà sottoscrivere il Contratto Specifico contenente la clausola risolutiva espressa nel caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti dell'appaltatore ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016.



2 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI PER L'ODA



A supporto dei Soggetti Attuatori verranno fornite delle **linee guida per la compilazione dell'OdA**.

Per l'emissione dell'OdA, il **RUP del Soggetto Attuatore** deve assicurarsi di espletare verifiche preliminari per la compilazione dell'OdA (CIG derivato, anticipazione) e **predisporre e allegare all'OdA gli specifici documenti tecnici**:

SERVIZI DI PROGETTAZIONE	SERVIZI DI VERIFICA	LAVORI	COLLAUDO
<ul style="list-style-type: none">• CONDIZIONI GENERALI• CONDIZIONI PARTICOLARI:<ul style="list-style-type: none">➤ DIP o progetto disponibile➤ Parcelle➤ Piano indagini e relativo compunto metrico e DUVRI (se presenti)➤ QE e Cronoprogramma• EVENTUALE PROTOCOLLO DI LEGALITA'• SCHEMA DI CS	<ul style="list-style-type: none">• CONDIZIONI GENERALI• CONDIZIONI PARTICOLARI:<ul style="list-style-type: none">➤ Progetto oggetto di verifica➤ Parcelle➤ QE e Cronoprogramma• EVENTUALE PROTOCOLLO DI LEGALITA'• SCHEMA DI CS	<ul style="list-style-type: none">• CONDIZIONI GENERALI• CONDIZIONI PARTICOLARI:<ul style="list-style-type: none">➤ Progetto esecutivo, verificato e validato➤ QE e Cronoprogramma• EVENTUALE PROTOCOLLO DI LEGALITA'• SCHEMA DI CS	<ul style="list-style-type: none">• CONDIZIONI GENERALI• CONDIZIONI PARTICOLARI:<ul style="list-style-type: none">➤ Progetto esecutivo➤ Parcelle➤ QE e Cronoprogramma• EVENTUALE PROTOCOLLO DI LEGALITA'• SCHEMA DI CS



3 - EMISSIONE ODA



Il RUP del Soggetto Attuatore è tenuto a:

- **Comunicare alla Struttura Commissariale** le date previste per l'emissione degli **OdA** e **richiederne l'autorizzazione** all'emissione dell'OdA
- **Compilare e trasmettere l'OdA all'Operatore Economico** comprensiva di allegati, mantenendo in copia conoscenza alla comunicazione il RUP della Struttura Commissariale, e della relativa data prevista di emissione
- **Ricevere l'OdA compilata** nei campi di competenza dell'**Operatore Economico**
- **Trasmettere alla Struttura Commissariale l'OdA sottoscritta**
- **Comunicare all'appaltatore dei Lavori** l'avvenuta emissione dell'OdA di progettazione

! E' necessario accelerare la sottoscrizione degli ODA e dei CS anche in considerazione della validità dei certificati già acquisiti, relativi alle **verifiche dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016**, e dei tempi di aggiornamento da parte degli enti competenti per il rilascio degli stessi.



4 - STIPULA DEL CONTRATTO SPECIFICO



Il RUP del Soggetto Attuatore è tenuto a:

- **Acquisire dall'Operatore Economico** le polizze, le garanzie e tutti gli altri documenti necessari per stipula Contratto Specifico **e verificare la permanenza dei requisiti ex art. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016**
- **Richiedere l'autorizzazione alla Struttura Commissariale alla stipula del Contratto Specifico**
- **Trasmettere** all'Operatore Economico il **Contratto Specifico** pronto per la firma, mantenendo in copia conoscenza alla comunicazione il RUP della Struttura Commissariale
- **Stipulare** il Contratto Specifico ove possibile entro 15 giorni dalla trasmissione del corrispondente Oda all'Operatore Economico (art. 6 co. 14 OS 31/21)
- **Trasmettere alla Struttura Commissariale il Contratto Specifico stipulato**



5 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO SPECIFICO



Il RUP del Soggetto Attuatore è tenuto a:

- [Eventuale] **Verificare i requisiti ex art. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016** in capo ai subappaltatori ed **autorizzare il subappalto**
- **Verificare** la corretta **esecuzione** delle prestazioni previste dal **Contratto Specifico**
- **Monitorare le tempistiche** di attuazione delle prestazioni
- **Comunicare** alla Struttura Commissariale le **eventuali criticità** relative all'esecuzione delle prestazioni



PREZZARI DA ADOTTARE NEGLI ODA DI PROGETTAZIONE E NEGLI ODA DI LAVORI



Le procedure per l'affidamento degli Accordi Quadro, comprensive dell'affidamento dei lavori, sono state bandite il **25 maggio 2022**, prevedono l'applicazione del **Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia del 2022**.

ODA DI PROGETTAZIONE


L'OdA dovrà prevedere che il progettista adotti, per la redazione del progetto, il **Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia del 2022**. In alternativa, per prezzi unitari non presenti, si dovrà far riferimento ai seguenti Prezzari nell'ordine ivi indicato:

- Prezzario dei lavori pubblici della Regione/PA del lotto nel quale ricade l'intervento;
- Prezzario dei lavori pubblici delle Regioni limitrofe confinanti a quella del lotto nel quale ricade l'intervento (l'ordine di priorità sarà dato dall'ordine alfabetico delle Regioni limitrofe confinanti);
- Prezzario DEI.

ODA DI LAVORI

L'OdA dovrà prevedere l'utilizzo dei prezzari ridotti della percentuale del ribasso d'asta e nell'ordine sotto riportato:

- **Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia del 2022;**
- Prezzario dei lavori pubblici della Regione/PA del lotto nel quale ricade l'intervento;
- Prezzario dei lavori pubblici delle Regioni limitrofe confinanti a quella del lotto nel quale ricade l'intervento (l'ordine di priorità sarà dato dall'ordine alfabetico delle Regioni limitrofe confinanti);
- Prezzario DEI;
- Analisi prezzi.



AZIONI E STRUMENTI DI SUPPORTO



Al fine di accelerare e facilitare i compiti dei Soggetti Attuatori nel passaggio dall'Accordo Quadro al Contratto Specifico, la Struttura Commissariale mette a disposizione le seguenti azioni e strumenti di supporto:


EMMISSIONE ODA E REDAZIONE CONTRATTO SPECIFICO

- Format di ODA disponibile per servizi tecnici, verifica, collaudo e lavori e Linee guida relative per la compilazione.
- Schema di Contratto Specifico disponibile per servizi tecnici, verifica, collaudo e lavori (anche nella versione da utilizzare nel caso di Verbale di avvio d'urgenza dell'Accordo Quadro).

AZIONI DI SUPPORTO

Ogni integrazione documentale verrà comunicata via email ai Soggetti Attuatori

- Le richieste di chiarimento e di supporto da parte dei Soggetti Attuatori, relativamente agli adempimenti di loro competenza inerenti soprattutto la predisposizione dell'ODA e del Contratto Specifico, possono essere inviate via mail all'indirizzo scuole@governo.it
- Chiarimenti su argomenti tecnico procedurali



AZIONI E STRUMENTI DI SUPPORTO



Al fine di accelerare e facilitare i compiti dei Soggetti Attuatori nel passaggio dall'Accordo Quadro al Contratto Specifico, la Struttura Commissariale mette a disposizione le seguenti azioni e strumenti di supporto:


STAFF LOCALE DI SUPPORTO TECNICO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

- Staff tecnico centrale condiviso tra Provincia di Perugia e Comune di Perugia
- Staff tecnici di supporto presso i comuni di Spoleto e Foligno

SUPPORTO PER I PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Supporto tecnico per l'accelerazione delle procedure autorizzative

- Affiancamento e supporto tecnico nella concertazione degli interventi con gli Enti competenti al rilascio di autorizzazioni
- Conferenza di Servizio Speciale



CONTATTI



Le richieste di chiarimento e di supporto nonché l'invio di tutti gli ODA e i CS sottoscritti dovranno essere inviate via mail all'indirizzo:

scuole@governo.it

scuolesisma2016@invitalia.it